Муниципальная программа «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования "Город Псков" коммунальными услугами»

Утверждена: Постановление Администрации г.Пскова от 31 октября 2014 г. N 2791.

Сроки реализации программы: 2015 – 2020 гг.

Ответственный исполнитель программы: Управление городского хозяйства Администрации города Пскова.

Цель программы:
Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Задачи программы:
1. Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг для создания безопасных и благоприятных условий проживания жителей города Пскова.
2. Содействие созданию и развитию товариществ собственников жилья как формы привлечения собственников к управлению многоквартирным домом и контролю качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.


1. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

" Создание условий для повышения качества обеспечения населения МО "Город Псков" коммунальными услугами "
по состоянию на 1 июля 2016 года
	№
	Наименование показателя достижения цели 
	Ед.
измер.
	Значение показателя
	Пояснения по возможному недостижению значения показателя на конец года

	
	
	
	Год, предшествующий отчетному
	план на текущий год
	фактическое значение
	Уровень достижения планового значения показателя
	

	
	Муниципальная программа "Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования "Город Псков" коммунальными услугами"

	1
	Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры
	Процент
	47,0
	50.0
	47,0
	0,0
	Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие

	2
	Уровень снижения аварий на инженерных сетях
	Процент
	20.0
	17.0
	20.0
	0,0
	Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие

	
	Подпрограмма 1. Развитие системы тепло-, водоснабжения муниципального образования "Город Псков"

	1.1
	Протяженность водопроводных сетей
	Километр
	293,2
	293,7
	293,2
	0,0
	Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие

	1.2
	Протяженность канализационных сетей
	Километр
	250,7
	251,1
	250,7
	0,0
	Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие

	1.3
	Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене
	Процент
	27.0
	26.5
	27.0
	0,0
	Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие

	1.4
	Доля канализационных сетей, нуждающихся в замене
	Процент
	31,5
	31,0
	31,5
	0,0
	Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие

	1.5
	Доля модернизированных объектов теплоснабжения в общем количестве объектов теплоснабжения
	Процент
	0.0
	0,0
	0.0
	0,0
	Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие

	
	Подпрограмма 2. Стимулирование и поддержка деятельности товариществ собственников жилья

	2.1
	Доля многоквартирных домов, находящихся в управлении товариществом собственников жилья
	Процент
	13,6
	14,6
	13,6
	0,0
	В настоящее время регистрация ТСЖ не производится

	2.2
	Уровень снижения обращений собственников помещений, проживающих в домах ТСЖ, в Администрацию города
	Процент
	10.0
	8.0
	10.0
	0,0
	В настоящее время регистрация ТСЖ не производится




2. Сведения о выполнении мероприятий
Муниципальная программа "Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования "Город Псков" коммунальными услугами"  
 по состоянию на 01 июля 2016 года
	№ 
	 Наименование 
	Исполнитель мероприятия
	 Срок начала реализации 
	 Срок окончания реализации 
	 Финансирование, предусмотренное на год, тыс. руб.  
	 Объем выполненных работ, тыс. руб. 
	 Кассовое исполнение, тыс. руб.  
	 Уровень финансирования, 
	 Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) 
	 Описание достигнутых результатов реализации мероприятий 
	 Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 

	1.
	Подпрограмма Развитие системы тепло-, водоснабжения муниципального образования «Город Псков»

	1.1
	Проектирование и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Город Псков»

	1.1.1
	Кредиторская задолженность
	УГХ АГП
	01.01.2016
	31.12.2016
	1 893,60
	 
	1893,6 
	100,0 
	 
	 
	 

	1.1.2
	Разработка ПСД  на строительство системы водоотведения  по адресу г.Псков, Ленинградское шоссе, д.65
	УГХ АГП
	01.01.2016
	31.12.2016
	1 100,00
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	Разработанный проект приведения канализации в соответствие с санитарными нормами и капитальный ремонт системы водоотведения ЦРБ
	 Планируется во 2 полугодии
	 

	1.1.3
	Подключение  к центральным сетям водоснабжения и водоотведения д.№11, 5-й пер. Псковстроя
	УГХ АГП
	01.01.2016
	31.12.2016
	3 700,00
	 0,0
	 0,0
	 0,0
	Акт выполненных работ на подключение дома №11 по 5му переулку Псковстроя к сетям водоснабжения и водоотведения
	 Планируется во 2 полугодии
	 

	1.1.4
	Строительство водопроводных сетей по пер.Тракторный
	УГХ АГП
	01.01.2016
	31.12.2016
	2 200,00
	 0,0
	 0,0
	 0,0
	Акт выполненных работ на строительство сетей водоснабжения по пер. Тракторный
	 Планируется во 2 полугодии
	 

	1.1.5
	Подключение к центральной сети водоотведения по ул. Н.Васильева, д.90
	УГХ АГП
	01.01.2016
	31.12.2016
	1 000,00
	 0,0
	 0,0
	 0,0
	Акт выполненных работ по подключению дома по адресу Н.Васильева 90 к сетям центральной канализации
	 Планируется во 2 полугодии
	 

	1.1.6
	Строительство водопроводных сетей в районе "Псковкирпич"
	УСиКР АГП
	01.01.2016
	31.12.2016
	8606,4
	 0,0
	 0,0
	 0,0
	Акт выполненных работ по строительству водопроводных сетей района "Псковкирпич"
	 Планируется во 2 полугодии
	 

	1.2
	Разработка схемы водоснабжения, водоотведения и корректировка схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Псков»

	1.2.1
	Актуализация схемы теплоснабжения и разработка схемы водоснабжения и водоотведения
	УГХ АГП
	01.01.2016
	31.12.2016
	3 500,00
	3500,0 
	0,0 
	0,0 
	Разработка программы комплексного развития МО "Город Псков", предоставление муниципальным предприятиям возможности развития объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
	 Разработка программы комплексного развития МО "Город Псков", предоставление муниципальным предприятиям возможности развития объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
	 

	1.3
	Создание системы учета протяженности водопроводных и канализационных сетей

	1.3.1
	Учет протяженности и уровень износа водопроводных сетей
	УГХ АГП
	01.01.2016
	31.12.2016
	 
	 
	 
	 
	Планирование мероприятий по замене износившихся водопроводных сетей
	 Планируется во 2 полугодии
	 

	1.3.2
	Учет протяженности и уровень износа канализационных сетей
	УГХ АГП
	01.01.2016
	31.12.2016
	 
	 
	 
	 
	Планирование мероприятий по замене и ремонту износившихся канализационных сетей
	 Планируется во 2 полугодии
	 

	1.4
	Проведение анализа мероприятий по модернизации и развитию систем тепло-, водоснабжения

	1.4.1
	Анализ уровня проведенной модернизации на объектах теплоснабжения, в том числе и за счет привлеченных инвестиций
	УГХ АГП
	01.01.2016
	31.12.2016
	 
	 
	 
	 
	Повышение качества и надежности обеспечения теплом   и  горячей водой  потребителей, исключение возможности  возникновения  техногенных аварий; снижение  уровня   износа объектов теплоснабжения, снижение издержек производства  тепловой  энергии
	 Планируется во 2 полугодии
	 

	1.4.2
	Анализ уровня проведенной модернизации на объектах водоснабжения и водоотведения, в том числе и за счет привлеченных инвестиций
	УГХ АГП
	01.01.2016
	31.12.2016
	 
	 
	 
	 
	Повышение качества и надежности обеспечения водой  потребителей, исключение возможности  возникновения  техногенных аварий; снижение  уровня   износа объектов водоснабжения и водоотведения
	 Планируется во 2 полугодии
	 

	1.4.3
	Подготовка предложений по дальнейшему развитию систем тепло-, водоснабжения
	УГХ АГП
	01.01.2016
	31.12.2016
	 
	 
	 
	 
	Повышение качества и надежности обеспечения водой  потребителей, исключение возможности  возникновения  техногенных аварий, ; снижение  уровня   износа объектов водоснабжения и водоотведения
	 Планируется во 2 полугодии
	 

	2.
	Подпрограмма Стимулирование и поддержка деятельности товариществ собственников жилья

	2.1
	Организация деятельности товариществ собственников жилья в городе Пскове

	2.1.1
	Компенсация затрат на регистрацию ТСЖ и первоначальные организационные мероприятия (приобретение штампов, канцелярские штампов, изготовление клише для печати, штампа и т.д.)
	УГХ АГП
	01.01.2016
	31.12.2016
	15
	 0,0
	0,0 
	0,0 
	Компенсация затрат на регистрацию для двух ТСЖ
	 Не планируется в 2016 году
	  Регистрация ТСЖ прекращена, В настоящее время регистрируются только ТСН. Правоотношения с ТСН не закреплены ЖК РФ.

	2.2
	Благоустройство дворовой территории домов, где в качестве способа управления выбрано ТСЖ

	2.2.1
	Изготовление и монтаж МАФ
	УГХ АГП
	01.01.2016
	31.12.2016
	20
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	Изготовление и монтаж МАФ для двух ТСЖ
	 Не планируется в 2016 году
	 

	2.2.2
	Изготовление и монтаж информационных стендов
	УГХ АГП
	01.01.2016
	31.12.2016
	[bookmark: _GoBack]15
	 0,0
	0,0 
	 0,0
	Изготовление и монтаж стендов для двух ТСЖ
	 Не планируется в 2016 году
	 

	2.3
	Информационно-консультационное обеспечение деятельности ТСЖ

	2.3.1
	Информационно-консультационная помощь гражданам в разъяснении действующего законодательства о создании и деятельности ТСЖ
	УГХ АГП
	01.01.2016
	31.12.2016
	 
	 
	 
	 
	Консультации для двух ТСЖ
	 Консультации для двух ТСЖ
	 

	2.4
	Организация Ассоциации ТСЖ г. Пскова

	2.4.1
	Курирование деятельности ТСЖ, создание Ассоциации ТСЖ
	УГХ АГП
	01.01.2016
	31.12.2016
	 
	 
	 
	 
	Курирование 30 ТСЖ
	 Курирование 30 ТСЖ
	 

	Итого:
	22050,0
	 3500,0
	1193,6 
	5,4
	 
	 
	 



