Раздел 2. Результаты выполнения в 2014 году (по итогам 6 месяцев) мероприятий Программы действий Администрации города Пскова на 2012-2014 по реализации Стратегии развития города до 2020 года


Ниже представлены   мероприятия Программы действий (ПД 12-14), которые предусмотрены к реализации в 2014 году соответствующими МП (ранее – ДЦП), обеспечивающими реализацию её задач, и непрограммной деятельностью (некоторые задачи и меры, не подлежащие выполнению в 2014 году  имеют соответствующий краткий комментарий). Нумерация целей,  задач и мероприятий соответствуют утверждённой  Программе действий Администрации города Пскова по реализации Стратегии развития города до 2020 года.

	№
	Наименование задачи, обобщённого мероприятия и мероприятия в рамках обобщённого мероприятия
	Плановый срок
	Фактический срок
	Ответств. исполнитель
	Ожидаемый непосредственный результат выполнения мероприятия на конец  текущего года 
	Достигнутый
непосредственный результат на отчетную дату
	Пояснения об исполнении/ неисполнении мероприятия
на отчетную дату, в т.ч. указание степени выполнения мероприятия (выполнено или в процессе выполнения)

	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	
	качественное описание непосредственного результата  2014
	количественное описание (показатель непосредственного результата, ед. измер.)
	качественное описание непосредственного результата  2014
	количественное описание (показатель непосредственного результата, ед. измер.)
	

	ПРИОРИТЕТ 1. ПСКОВ – БЛАГОПОЛУЧНЫЙ ГОРОД

	
	Цель 2. Реализация эффективной политики в области детства

	
	Задача 2.3. Создание условий для получения общедоступного дошкольного образования (в т.ч. увеличение количества мест в детских садах до уровня потребности населения)
	УО

	
	
	
	
	

	Программная деятельность

	
	ДЦП ««Развитие системы дошкольного образования муниципального образования «Город Псков» 
	2012
	2012
	ДЦП  завершена в 2012 году

	
	МП «Развитие системы дошкольного образования города Пскова»
	2013
	2015
	
	
	УО
	
	
	
	
	

	3.
	Обобщенное мероприятие: увеличение количества мест в детских садах до уровня потребности населения  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Проведение мониторинга по посещаемости детей в муниципальных дошкольных учреждений в год, (ежегодно)
	2013
	2014
	2013
	2014
	УО
	Информация для анализа причин, приведших к низкой посещаемости детей дошкольных учреждений, и принятия мер по их устранению
	выполнено
	Применение своевременных мер по устранению причин, которые приводят к низкой посещаемости ДОУ.
Мониторинг проводится ежемесячно
	в процессе выполнения
	Работа будет продолжена во втором полугодии.

В процессе выполнения 

	3.2
	Развитие групп с кратковременным пребыванием детей (вариант В) в дошкольных образовательных учреждениях
	2013
	2014
	2013
	2014
	УО
	Удовлетворение потребности родителей, увеличение охвата детей дошкольным образованием, выравнивание стартовых возможностей детей при поступлении в школу. Предоставление мест в детском саду на не полный день остронуждающимся  (110 чел.)
	выполнено
	Увеличение охвата детей дошкольным образованием.

	По варианту А – 56 групп (180 мест).
 По варианту В – 1 группа (125 мест).
в процессе выполнения
	Работа по открытию  групп с кратковременным пребыванием детей (вариант В), будет продолжена во втором полугодии.

В процессе выполнения 


	3.3.
	Мероприятие 3.3. исключено

	4.
	Обобщенное мероприятие: введение новых федеральных государственных образовательных требований  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.
	Приведение локальных актов дошкольных образовательных учреждений в соответствие с законодательством РФ, действующими муниципальными правовыми актами города Пскова
	2013
	2014
	2013
	2016
	УО
	Работа дошкольных образовательных учреждений в соответствии с действующим законодательством
	выполнено
	Локальные акты ОУ соответствуют законодательству
	В процессе выполнения.
	Локальные акты приводятся в соответствие с законодательством РФ (273-ФЗ) до 1 января 2016 года 

В процессе выполнения.

	4.2.
	Анализ и организация предоставления дополнительных образовательных и других видов услуг в дошкольных образовательных учреждениях (ежегодно)
	2013
	2014
	2013
	2014
	УО
	Удовлетворение потребности населения в дополнительных и других услуг 
	выполнено
	
	не выполнено
	Не выполнено

 Выполнение 
предусмотрено во втором полугодии

	4.3.
	Подготовка дошкольных учреждений к аккредитации и ее прохождение 
	2013
	2014
	
	
	УО
	Экспертиза содержания и качества дошкольного образования в дошкольных учреждениях на соответствие государственным стандартам дошкольного образования 
	выполнено
	
	не выполнено
	Аккредитация дошкольных образовательных учреждений законодательством не предусмотрена (273-ФЗ)

Не подлежит выполнению

	4.4.
	Пополнение дошкольных образовательных учреждений игрушками, развивающими играми (1,0 на группу, по  435 группы ежегодно)
	2013
	2014
	2013
	2014
	УО
	Обеспечение образовательного процесса игрушками, необходимыми для театрализованной и свободной деятельности детей 
	выполнено
	Улучшена МТБ ДОУ
	в процессе выполнения
	На отчётный период израсходовано 32,5 тыс. руб. 
в процессе выполнения


	4.5.
	Ремонт и обновление мебели, мягкого инвентаря, посуды (по 10,0 тыс. руб.,435 групп ежегодно)
	2013
	2014
	2013
	2014
	УО
	Обновление материальной базы дошкольных учреждений, связанное с выполнениями требований СанПинов, предъявляемых к дошкольным учреждениям 
	выполнено
	Улучшено оснащение МДОУ
	 
	Материальная база (мебель, мягкий инвентарь, посуда) обновляется в соответствии с требованиями СанПин за счет  внебюджетных средств ОУ.
в процессе выполнения

	4.6.
	Координация деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений по реализации инновационных проектов и программ 
	2013
	2014
	2013
	2014
	УО
	Координация деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений по реализации инновационных проектов и программ 
	выполнено
	Организован инновационный процесс.
13 -федеральные инновац.площадки, 1- региональная, 7- муниципальных

	в процессе выполнения
	Координация деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений осуществлялась через работу Экспертного совета УО.
 Работа будет продолжена во втором полугодии 
 (в процессе выполнения)

	4.7.
	Проведение мониторинга семей воспитанников 
	2013
	2014
	2013
	2014
	УО
	Наличие обобщенных статистических данных о семьях воспитанников ДОУ, определение оптимальных форм и методов в дифференцированной и индивидуальной работе с семьей, педагогическое и психологическое сопровождение неблагополучных семей 
	выполнено
	
	не выполнено
	Не выполнено

 Выполнение 
предусмотрено во втором полугодии

	4.8.
	Изучение и обобщение опыта работы лучших педагогов дошкольных образовательных учреждений по проблеме личностно-ориентированного подхода к развитию детей дошкольного возраста 
	2013
	2014
	2013
	2014
	УО
	 Обобщение опыта работы лучших педагогов дошкольных образовательных учреждений по проблеме личностно- ориентированного подхода к развитию детей дошкольного возраста 
	выполнено
	Имеется база данных опыта работы
	в процессе  выполнения
	Ведётся изучение и обобщение,  тиражирование через метод. площадки опыта работы лучших педагогов ДОУ по проблеме личностно-ориентированного подхода к развитию детей дошкольного возраста. Работа будет продолжена во втором полугодии.
(в процессе выполнения)

	5.
	Обобщенное мероприятие: охрана жизни и укрепления здоровья детей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.
	Проведение мониторинга по питанию дошкольников в дошкольных учреждениях (ежеквартально)
	2013
	2014
	2013
	2014
	УО
	Информация для анализа и возможной корректировки вопросов, связанных с питанием: стоимости, процентного выполнения натуральных норм питания и т.д.
	выполнено
	Аналитическая справка для коррекции работы по организации питания
	 в процессе выполнения
	Мониторинг проведён по итогам отчётного периода. Получена информация для анализа и возможной корректировки вопросов, связанных с питанием: стоимости, процентного выполнения натуральных норм питания и т.д.
 (в процессе выполнения)

	5.2.
	Проведение мониторинга пропусков по болезни на одного ребенка в год в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
	2013
	2014
	2013
	2014
	УО
	Информация для анализа, контроля и возможной корректировки деятельности дошкольных учреждений по охране здоровья детей, посещающих МДОУ 
	выполнено
	Имеется аналитическая справка для корректировки работы по сохранению здоровья детей в ОУ
	в процессе выполнения
	Проводится еженедельный  мониторинг. Получена информация для анализа, контроля и возможной корректировки деятельности дошкольных учреждений по охране здоровья детей, посещающих МДОУ
(в процессе выполнения)

	5.3.
	Обустройство территорий дошкольных образовательных учреждений и установка малых архитектурных форм на игровых площадках (300,0 тыс. руб. на 1 учреждение) 
	2013
	2014
	2013
	2014
	УО
	Создание условий для охраны и здоровья детей в детском саду
	выполнено
	Улучшена МТБ ДОУ
	 в процессе выполнения
	Ведётся обустройство территорий дошкольных образовательных учреждений и установка малых архитектурных форм на игровых площадках в основном за внебюджетные средства. ОУ. Работа будет продолжена во втором полугодии.
В процессе выполнения

	6.
	Обобщенное мероприятие:  улучшение инфраструктуры системы дошкольного образования и материально технической базы учреждений дошкольного образования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1.
	Текущий ремонт дошкольных образовательных учреждений  
	2013
	2014
	2013
	2014
	УО
	Ремонт дошкольных учреждений с учетом СанПинов
	выполнено
	Улучшены условия пребывания детей в ДОУ
	 в процессе выполнения 
	Проведены текущие ремонты в МДОУ по   выполнению предписаний на сумму 113,6 тыс. рублей. Работы будут продолжены во втором полугодии.
В процессе выполнения.

	6.2.
	Благоустройство территорий ДОУ, приобретение малых архитектурных форм
	2013
	2014
	2013
	2014
	УО
	Повышение  качества дошкольного образования
	выполнено
	Улучшены условия пребывания детей в ДОУ
	в процессе выполнения
	Ведётся обустройство территорий дошкольных образовательных учреждений и установка малых архитектурных форм на игровых площадках в основном за внебюджетные средства ОУ  В процессе выполнения.

	6.3.
	Проведение капитального ремонта зданий дошкольных образовательных учреждений    
	2013
	2014
	2013
	2014
	УО
	Ремонт дошкольных учреждений с учетом эпидемиологических правил, повышения  качества  дошкольного образования
	выполнено
	
	не выполнено
	Не выполнено

 Выполнение 
предусмотрено во втором полугодии

	6.4.
	Проведение экспертизы состояния инженерных сетей, материально-технической базы учреждений дошкольного образования детей
	2013
	2014
	2013
	2014
	УО
	Экспертиза содержания и качества дошкольного образования в дошкольных учреждениях на соответствие государственным  образовательным требованиям дошкольного образования
	выполнено
	Улучшены условия пребывания детей в ДОУ 
	в процессе выполнения
	Экспертиза проводится, ведутся работы по устранению аварийных ситуаций «силами» ОУ. 
В процессе выполнения.

	Непрограммная деятельность

	7.
	Обобщенное мероприятие: увеличение количества мест в детских садах до уровня потребности населения  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1.
	Строительство двух новых детских садов в районах дальнего Завеличья и Запсковья, Кресты (всего 340 мест)  и открытие 17 групп:
Детский сад  район «Завеличье» 
Детский сад  район «Запсковье»
Детский сад район Кресты
Открытие 4  групп дошкольного образования в школах №4 и 5 (всего 80 мест)
	



2012
2013


2014
	



2014
2014


2015
	







2014
	







2014
	УО
	 
	выполнено
	Удовлетворение потребностей населения в предоставлении  мест в ДОУ
	Построены 2 детских сада : Коммунальная, 74, Труда, 71 (на 150 мест каждый).
В Крестах открыт детский сад на 100 мест. 
	В процессе выполнения.
Открытие групп в школах № 4, 5 планируется   во втором полугодии


	
	Задача 2.4. Создание благоприятных условий для раннего выявления, творческого развития возможностей и способностей юных дарований детей и молодежи, их полихудожественного воспитания, социальной адресной поддержки, обеспечение их профессионального самоопределения
	
	
	
	
	УО

	
	
	
	
	

	Программная деятельность

	
	МП «Развитие системы  образования  города Пскова» 
	2012
	2014
	2012
	2014
	УО
	
	
	
	
	

	1
	Обобщенное мероприятие:  формирование системы выявления и  поддержки талантливой молодёжи
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Поддержка талантливой молодежи (с 14 лет до 18 лет)
	2012
	2014
	2012
	2014
	УО
	Проведение конкурсных процедур направленных на выявление талантливых школьников и выплата победителям муниципального денежного поощрения
	выполнено
	
	не выполнено
	Отсутствие финансирования
Не выполнено.

	1.2
	Поощрение педагогов, учащиеся которых добились высоких результатов в конкурсных мероприятиях и получили поддержку на муниципальном уровне
	2012
	2014
	2012
	2014
	УО
	Проведение конкурсных процедур направленных на выявление талантливых школьников и выплата  педагогам победителей муниципального денежного поощрения
	выполнено
	
	не выполнено
	Отсутствие финансирования
Не выполнено.

	1.3
	Проведение научно-практических конференций школьников, предметных олимпиад, детских творческих конкурсов
	2012
	2014
	2012
	2014
	УО
	Проведение научно - практических конференций школьников, предметных олимпиад, детских творческих конкурсов с целью выявления талантливых школьников
	выполнено
	Созданы благоприятные условия для поддержки и выявлению талантливой молодежи
	 в процессе выполнения
	Проведено более 10 мероприятий, (спонсорская помощь) работа будет продолжена во втором полугодии.

В процессе выполнения

	1.4
	Ежегодная церемония награждения победителей федеральных, региональных и муниципальных олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций школьников «Ассамблея звёзд» (по итогам учебного года) 
	2012
	2014
	2013
	2014
	УО
	Проведение ежегодной церемонии награждения победителей федеральных, региональных и муниципальных олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций школьников «Ассамблея звёзд» (по итогам учебного года) с целью поддержки талантливых школьников
	выполнено
	Созданы благоприятные условия для поддержки и выявлению талантливой молодежи 
	выполнено
	Выполнено

 Мероприятие проведено 30 мая 2014 г., награждены 159 обучающихся и 112 педагогов из 22 муниципальных образовательных учреждений (спонсорская помощь).



	1.5
	Проведение ежегодного конкурса «Ученик года», ежегодного Форума детских общественных объединений, слета активистов школьных органов самоуправления
	2012
	2014
	2012
	2014
	УО
	 Проведение ежегодного конкурса «Ученик года», ежегодного Форума детских общественных объединений, слета активистов школьных органов самоуправления с целью выявления талантливой молодежи
	выполнено
	Созданы благоприятные условия для поддержки и выявлению талантливой молодежи
	выполнено
	Выполнено

Ежегодный конкурс Ученик года» проведён в марте месяце, участвовали 23 участника (спонсорская помощь).

	Непрограммная деятельность

	2
	Обобщенное мероприятие:  формирование системы выявления и  поддержки талантливой молодёжи
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Расширение спектра городских творческих конкурсов   для обучающихся школ города и воспитанников учреждений дополнительного образования детей
	2012
	2014
	2013
	2014
	УО, УК, КФКС ДМ
	 Расширение спектра городских творческих конкурсов с целью выявления талантливой молодежи
	выполнено
	Созданы благоприятные условия для поддержки и выявлению талантливой молодежи
	в  процессе выполнения
	Расширен спектр городских творческих конкурсов с целью выявления талантливой молодежи. За отчётный период проведено  более  10 мероприятий. Мероприятия будут проводиться и во втором полугодии.
В  процессе выполнения.


	2.2
	Создание единого  городского банка  (базы) данных  победителей и призёров  различных творческих мероприятий,  конкурсов, олимпиад и т.п.
	2012
	2014
	2013
	2014
	УО
	Создание единого  городского банка  (базы) данных  победителей и призёров различных творческих мероприятий,  конкурсов, олимпиад  с целью анализа работы по выявлению и поддержки талантливой молодежи
	выполнено
	Имеется банк данных
	в процессе выполнения
	Создана база данных  победителей и призёров  различных творческих мероприятий,  конкурсов, олимпиад.
База данных постоянно обновляется.
В  процессе выполнения.


	2.3
	Развитие системы    профориентации на общегородском уровне для оказания помощи школьникам  в выборе профессии 
	2012
	2014
	2013
	2014
	УО
	Развитие системы    профориентации на общегородском уровне 
	выполнено
	Созданы условия для самоопределения обучающихся
	в процессе  выполнения
	Увеличение количества курсов по выбору за счет привлечения учреждений профессионального образования. Реализация 18 профилей в ОУ. Работа будет продолжена во втором полугодии. 
В  процессе выполнения


	2.4
	Развитие системы сетевого взаимодействия учреждений дополнительного и общего образования для оказания помощи школьникам  в выборе профессии
	2012
	2014
	2013
	2014
	УО
	Развитие системы сетевого взаимодействия учреждений дополнительного и общего образования 
	выполнено
	Созданы условия для самоопределения обучающихся
	 в процессе выполнения 
	 Реализуется интеграция дополнительного образования во внеурочную деятельность (96% взаимодействие). Работа будет продолжена во втором полугодии.
В  процессе выполнения


	2.5
	Создание интегрированной модели общего и дополнительного образования.
	2012
	2014
	2013
	2014
	УО
	Создание интегрированной модели общего и дополнительного образования для создания условий для развития школьников 
	выполнено
	Созданы условия для самоопределения обучающихся
	в процессе  выполнения
	за отчётный период созданы и реализуются программы различной направленности (11 направлений). Работа будет продолжена во втором полугодии.
В  процессе выполнения


	
	Цель 3. Создание условий для всестороннего развития и закрепления молодежи в Пскове. Эффективное включение молодежи в общественно-позитивную деятельность

	
	Задача 3.1.  Содействие молодежи в профориентации, трудоустройстве и профессиональном развитии.
	
	
	
	
	КФСиДМ
	Задача в 2014 году решению не подлежит в виду прекращения  в 2013 году срока действия ДЦП «Молодежь и город»

	Программная деятельность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ДЦП «Молодежь и город» на 2011-2013 годы
	2011
	2013
	
	
	КФСиДМ
	Исполнению не подлежит.  ДЦП  завершена в 2013  году 

	
	Задача 3.3.  Содействие молодежи в организации досуга, создание условий для развития и реализации личности
	
	
	
	
	КФСиДМ
	
	
	
	
	

	Непрограммная деятельность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Обобщенное мероприятие: создание условий для организации содержательного культурного досуга.
Финансирование мероприятий для молодежи.
	2012
	2014
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Создание возможностей для активных занятий спортом широкого круга молодёжи.
Обеспечение полного освещения мероприятий, проводимых в рамках молодежной политики, путем информирования молодежи для расширения участия молодежи в соответствующих мероприятиях и проектах. 
	
	
	
	
	
	Объем финансирования мероприятий для молодежи. 
	2500

	Объем финансирования мероприятий для молодежи. 
	1000
	Финансирование мероприятий по разделу 0707 «Мероприятия для детей и молодежи» в 2014 г. принято ПГД в размере 1000 тыс.руб.

Выполнено частично

	3.
	Создание и функционирование единого молодежного интернет-портала г. Пскова.
	
	
	
	
	
	Функционирование единого молодежного интернет-портала 
	выполнено
	http://pgmcpskov.ru
	1 сайт
	выполнено

	
	Задача 3.4.  Повышение социальной активности молодежи, формирование молодежного сообщества
	
	
	
	
	КФСиДМ
	
	
	
	
	

	Непрограммная деятельность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Индивидуальные и командные гранты на обучение, реализацию идей и проектов в сфере городского развития, организация молодежного волонтерского движения.
Создание молодежного волонтерского отряда
	2012
	2014
	2012
	2014
	КФСиДМ
	Создание и функционирование молодежного волонтерского отряда
	выполнено
	Создан и функционирует молодежный волонтерский отряд.
	20 чел.
	выполнено

	2.
	Поддержка деятельности молодежных общественных объединений и организаций, инициатив молодежи.
Финансирование мероприятий, проводимых молодежными общественными организациями и объединениями.
	
	
	
	
	КФСиДМ
	Доля финансирования мероприятий, проводимых молодежными общественными организациями и объединениями от общего объема финансирования мероприятий для молодежи
	30%
	7 мероприятий
	18,16%
	В процессе 
выполнения

	
	Задача 3.6.  Пропаганда здорового образа жизни в среде молодежи, профилактика  асоциальных явлений в молодежной среде 
	
	
	
	
	КФСиДМ
	
	
	
	
	

	
	Непрограммная деятельность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Профилактика правонарушений, алкоголизации и наркотизации среди молодежи. 
Проведение мероприятий и акций, пропагандирующих здоровый образ жизни.
	2012
	2014
	
	
	КФСиДМ
	Количество молодежи, охваченной пропагандистской и спортивно-массовой работой в процентах от общего числа молодежи.
	25,0
	
	0%
	Основные мероприятия запланированы на октябрь-декабрь 2014. 
Выполнение запланировано во 2 полугодии

	
	Цель 4. Создание доступной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения

	
	Задача 4.1.  Повышение уровня доступности объектов и услуг в различных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
	

	
	
	
	УУРЖП, УГХ
	
	
	
	
	

	
	Программная деятельность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МП   «Жилище» на 2010 - 2015 годы муниципального образования "Город Псков»
	2010
	2015
	
	
	УУРЖП
	
	
	
	
	

	1.
	Обобщенное мероприятие: Обеспечение специально оборудованными жилыми помещениями инвалидов – колясочников, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях
	2011
	2013
	
	
	УУРЖП
	
	
	
	
	

	1.1.
	Приобретение специально оборудованного жилья  путем строительства на основании муниципального заказа
	2011
	2013
	
	
	УУРЖП
	-
	-
	-
	-
	В 2014 году не предусмотрено

	
	ПРИОРИТЕТ 2. ПСКОВ – ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

	
	Цель 1. Развитие и модернизация здравоохранения в городе Пскове, сохранение и укрепление здоровья населения

	
	Задача 1.5. Создание условий для занятий физкультурой и спортом
	
	
	
	
	КФС
	
	
	
	
	

	
	Программная деятельность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ДЦП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков» на 2010-2012 годы» 
	2010


	2012


	
	
	КФСиДМ
	
	В 2014 году выполнению не подлежит.
(ДЦП завершена)

	
	МП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013-2015 годы»
	2013
	2015
	
	
	КФСиДМ
	
	
	
	
	

	2.
	Обобщенное мероприятие
Содействие развитию инфраструктуры для активного досуга и отдыха за счет увеличения числа спортивных объектов:
	2013
	2015
	
	
	КФСиДМ
	
	
	
	
	

	2.1
	- Приобретение строительных материалов для оборудования спортзала МБОУДОД "ДЮООСЦ "Бригантина" (ул. Петровская, 20б);
	2013



	2013



	-
	-
	КФСиДМ


	создание условий и  дополнительных мест для занятий спортом

	-
	-
	-
	
В 2014 году выполнению не подлежит

	2.2
	- Устройство вентилируемого фасада здания МБОУДОД "СДЮСШОР по плаванию "Барс"(наб. р. Великой, 16);
	2014


	2014


	
	
	КФСиДМ

	создание условий для занятий спортом

	Выполнено
	-
	
	Отсутствие финансирования

	2.3
	- Замена волейбольного оборудования в  МБОУДОД СДЮСШОР «Барс» (наб.р. Великой, 16)
	2013
	2013
	2013
	2013
	КФСиДМ
	
	
	
	
	в ред. постановления Администрации го-рода Пскова
от 20.05.2014 N 1148

в 2014 году выполнению не подлежит

	2.4
	- Капитальный ремонт помещений гребной базы МБОУДОД "ДЮСШ «Ника» (Воеводы Шуйского,11)
	2013
	2014
	
	
	КФСиДМ

	
	
	
	
	Отсутствие финансирования

	2.5
	- Разработка проектно- сметной документации для капитального ремонта помещений гребной базы МБОУ ДОД ДЮСШ «Ника» (Воеводы Шуйского,11)
	2013
	2013
	
	
	КФСиДМ

	
	
	
	
	В 2014 году выполнению не подлежит

	2.6
	- Первоочередные противоаварийные работы по капитальному ремонту большой трибуны МБУ "Стадион "Машиностроитель" (ул. Кузнецкая, д. 25)
	2014


	2014


	
	
	КФСи ДМ

	создание современных и безопасных условий для занятий спортом
	Выполнено
	
	
	Отсутствие финансирования

	2.7
	- Разработка проектно- сметной документации для реконструкции
стадиона МБУ «Стадион Машино-строитель» ул. Кузнецкая д. 25
	2014
	2014
	
	
	КФСи ДМ

	наличие проектно- сметной документации
	Выполнено
	
	
	Отсутствие финансирования

	2.8
	- Ремонт пола малого спортивного зала спортивного павильона МБОУ ДОД «ДЮСШ по художественной гимнастике и аэробике «Гармония» (ул. Кузнецкая д.25)
	2014
	2014
	
	
	КФСи ДМ

	создание условий для занятий спортом

	Выполнено
	
	
	Отсутствие финансирования

	2.9
	-Ремонт спортивного зала спортивного павильона МБОУ ДОД «ДЮСШ по художественной гимнастике и аэробике «Гармония» (ул. Кузнецкая д.25)
	2014
	2014
	
	
	КФСи ДМ

	создание условий для занятий спортом

	Выполнено
	
	
	Отсутствие финансирования

	2.10
	-Ремонт электроосвещения залов спортивного павильона МБОУ ДОД по художественной гимнастике и аэробике «Гармония» (ул. Кузнецкая д.25)
	2014
	2014
	
	
	КФСи ДМ

	создание условий для занятий спортом

	Выполнено
	
	
	Отсутствие финансирования

	2.11
	- Капитальный ремонт помещений медицинского пункта в оздоровительном лагере «Радуга» МБОУДОД «ДЮООСЦ «Бригантина» (Гдовский р-н, п. Ямм
	2014


	2014


	2014
	2014
	КФСиДМ

	создание условий для оздоровления детей в летний период

	Выполнено
	Приобретение строй
материалов
(внебюджет)
	
	выполнено частично 


в ред. постановления Администрации го-рода Пскова
от 20.05.2014 N 1148



	2.12
	 -Капитальный ремонт кровли (2 козырька) и фасада медицинского пункта в оздоровительном лагере «Радуга» МБОУДОД «ДЮООСЦ «Бригантина» (Гдовский р-н, п. Ямм)
	2014

	2014

	
	
	КФСиДМ

	создание условий для занятий спортом

	Выполнено
	
	
	Выполнению не подлежит

Исключено
ПАГП
от 20.05.2014 N 1148

	2.13
	- Приобретение электронагревателя для подогрева воды в детский спортивный оздоровительный лагерь «Нептун» МБОУДОД «СДЮСШОР по плаванию «Барс» (п. Елизарово) 
	2014
	2014
	
	
	КФСиДМ


	создание условий для оздоровления детей в летний период


	Выполнено
	
	
	Отсутствие финансирования

	2.14
	-Установка для очистки воды скважины в детском спортивном оздоровительном лагере «Нептун» МБОУДОД «СДЮСШОР по плаванию «Барс» (п. Елизарово)
	2014
	2014
	
	
	КФСиДМ


	создание условий для оздоровления детей в летний период

	Выполнено
	
	
	Отсутствие финансирования

	3
	Обобщенное мероприятие
Удовлетворение потребностей муниципальных учреждений физической культуры и спорта в инвентаре, имуществе и оборудовании.
	
	
	
	
	





	
	
	
	
	

	3.1
	- Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
	2014
	2015
	
	
	КФСи ДМ



	создание условий для занятий спортом и улучшения спортивной базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта
	выполнено
	
	Не выполнено
	не выполнено 
нет финансирования 

в ред. ПАГП
от 20.05.2014 N 1148



	4
	Обобщенное мероприятие
Оптимизация муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей сферы "Физическая культура и спорт":
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	- реорганизация МБОУ ДОД "ДЮСШ "Лидер" путем присоединения к нему МБОУ ДОД "ДЮСШ "Мушкетер"

	2013
	2013
	2013
	2013
	КФСиДМ   


	экономия бюджетных средств


	
	
	
	В 2014 году выполнению не подлежит

	4.2
	 - реорганизация МБОУ ДОД "ДЮСШ "Мастер" путем присоединения к нему МАОУ ДОД "ДЮСШ силовых видов спорта"
	2013
	2013
	2013
	2013
	КФСи ДМ

	экономия бюджетных средств


	выполнено
	
	
	В 2014 году выполнению не подлежит

	5
	Обобщенное мероприятие
Обеспечение доступности спортивно-массовых мероприятий, подготовка и участие сборных команд города в соревнованиях.
	
	
	
	
	




	
	
	
	
	

	5.1
	- Проведение городских первенств, чемпионатов, турниров и спартакиад по видам спорта, спортивных фестивалей для всех групп населения и награждение лучших спортсменов. Подготовка (проведение учебно-тренировочных сборов) и участие сборных команд города Пскова в смотрах - конкурсах, спартакиадах, кубках, чемпионатах и первенствах Псковской области
	2013
	2013
	
	
	КФСиДМ
ГК??щадью 65 кв.м.цию спортом с  ПО по ФКиС
	Обеспечение доступности участия в соревнованиях всех категорий населения и выявление сильнейших  спортсменов                                                                                                                                                 
	выполнено
	
	
	В 2014 году выполнению не подлежит
(согласно сроку исполнения 2013 год, указанному в МП) 

	6
	Обобщенное мероприятие
Пропаганда физической культуры и спорта, стимулирование и поощрение спортивной деятельности - занятий спортом и спортивных достижений:
	
	
	
	
	




	
	
	
	
	

	6.1
	- выпуск ежемесячного издания газеты "Спорт и молодость города Пскова"
	2013
	2015
	
	
	КФСиДМ
	Пропаганда здорового образа жизни и освещение спортивных мероприятий города
	выполнено
	выполнено
	50,0 тыс. руб.
	Ежемесячно издается газета "Спорт и молодость города Пскова"

По итогам полугодия – выполнено, далее  и «в процессе  выполнения»

	6.2
	- создание сайтов муниципальных учреждений дополнительного образования детей сферы "Физическая культура и спорт"
	2014
	2014
	2014
	2014
	КФСиДМ
	Созданы сайты у 7 учреждений спорта
	Созданы сайты у 7 учреждений спорта
	выполнено
	7
	Созданы сайты у 7 учреждений спорта
Выполнено 

	
	Непрограммная деятельность

	7.
	Разработка ДЦП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013-2015 годы»
	2013
	2014
	2013
	2014
	КФСиДМ
	Постановление Администрации города Пскова  об утверждении ДЦП
	да
	-
	-
	Выполнению не подлежит.
Мероприятие выполнено в 2013 году

	
	Цель 2. Повышение качества образования и развитие муниципальной системы образования

	
	Задача 2.1. Поэтапная реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», утверждённой Президентом РФ
	[bookmark: УО_4]
	
	
	
	УО

	
	
	
	
	

	
	Программная деятельность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МП «Развитие системы  образования  города Пскова» 
	2012
	2014
	
	
	УО
	
	
	
	
	

	1.
	Обобщенное мероприятие:  переход на новые образовательные стандарты 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Ежегодный городской конкурс методических площадок. 
	2012
	2014
	2013
	2014
	УО
	Распространение  передового педагогического опыта по переходу  на новые образовательные стандарты
	выполнено
	Созданы условия для перехода на ФГОС
	не выполнено



	Отсутствие финансирования. 
Не выполнено


	1.2
	Проведение методических марафонов (2 раза в год)
	2012
	2014
	2013
	2014
	УО
	Распространение  передового педагогического опыта по переходу  на новые образовательные стандарты
	выполнено
	Созданы условия для перехода на ФГОС
	в процессе выполнения 
	Проведён весенний методический марафон. Охват педагогов составил 87%. Во втором полугодии будет проведён осенний методический марафон. Мероприятие проводится без финансирования.
В  процессе выполнения

	1.3
	Создание межшкольных технологических кабинетов, в том числе ремонт их помещений и оборудование:
- на базе школы №3;
- на базе школы №11
	2012
	2014
	
	
	УО
	Создание условий для перехода на новые образовательные стандарты
	выполнено
	
	не выполнено
	Отсутствие финансирования.
не выполнено


	2.
	Обобщенное мероприятие: здоровьесбережение  школьников
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Ремонт и оборудование школьных спортивных площадок:
- гуманитарный лицей
- лицей «Развитие»
- ЕМЛ №20
	2012
	2014
	
	
	УО
	Создание условий для занятий физкультурой и спортом
	выполнено
	
	не выполнено
	Предусмотрено во втором полугодии. не выполнено

	2.2
	Строительство пристроек для вторых спортивных залов к зданиям школ:
- школа №12
- школа №47
	2012
	2014
	
	
	УО
	Создание условий для занятий физкультурой и спортом
	выполнено
	
	не выполнено
	Отсутствие финансирования.
не выполнено


	2.3
	Ремонт и оборудование медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений
	2012
	2014
	2013
	2014
	УО
	Создание условий для здоровьесбережения школьников
	выполнено
	Улучшены условия для сохранения здоровья обучающихся
	не выполнено
	Выполнение предусмотрено во втором полугодии. 
не выполнено


	 
	 МП «Организация отдыха и оздоровления детей муниципального образования «Город Псков»
	2012
	2014
	2012
	2014
	УО, КФСиДМ,  КПДН и ЗП
	
	
	
	
	

	3.
	Обобщенное мероприятие: здоровьесбережение  школьников
	
	
	
	
	УО, КФКС и ДМ, КПДНиЗП
	
	
	
	
	

	3.1
	Обеспечение отдыха и оздоровления детей в оздоровительных учреждениях Псковской области (загородные лагеря, санатории)
	2012
	2014
	2012
	2014
	УО, КФСиДМ, КПДНиЗП
	Увеличение числа детей охваченных организованным отдыхом и оздоровления 
	выполнено
	Созданы условия для организации отдыха
	в процессе выполнения
	За отчётный период хвачено  отдыхом 12 142 чел. Работа будет продолжена во втором полугодии.
В  процессе выполнения

	3.2
	 Организация  работы лагерей с дневным пребыванием детей во время школьных каникул на базе муниципальных образовательных учреждений (общеобразовательных и учреждений дополнительного образования детей)
	2012
	2014
	2012
	2014
	УО, КФСиДМ, КПДНиЗП
	Создание условий для здоровьесбережения школьников
	выполнено
	Созданы условия для организации отдыха
	в процессе выполнения
	За отчётный период хвачено 7005 чел. Работа будет продолжена во втором полугодии.
В  процессе выполнения

	3.3
	Организация отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях, находящихся в муниципальной собственности
	2012
	2014
	2012
	2014
	УО, КФСиДМ, КПДНиЗП
	Увеличение числа детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровления 
	выполнено
	Созданы условия для организации отдыха
	За отчётный период охвачено 4 137 чел
 в процессе выполнения
	 Работа будет продолжена во втором полугодии. 
В  процессе выполнения

	
	Непрограммная деятельность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Обобщенное мероприятие:  переход на новые образовательные стандарты 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Осуществление перехода на новые образовательные стандарты во всех общеобразовательных школах города.
	2012
	2014
	2012
	2014
	УО
	Переход на новые образовательные стандарты во всех школах города:
2011 – 1 классы;
2012 – 1-2 классы;
2013 – 1-2-3 классы;
2014 – 1-2-3-4 классы
	выполнено
	Созданы условия для перехода на новые образовательные стандарты начального общего образования.
	выполнено  .

	Выполнено


	
	Задача 2.2. Повышение профессионального уровня педагогических работников в системе образования и решение проблемы ее кадрового обеспечения
	
	
	
	
	УО

	
	
	
	
	

	
	Программная деятельность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МП  «Развитие системы  образования  города Пскова» 
	2012
	2014
	2013
	2014
	УО
	
	
	
	
	

	1.
	Обобщенное мероприятие: развитие педагогического потенциала
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Поощрение лучших учителей
	2012
	2014
	2012
	2014
	УО
	Обобщение и распространение  передового педагогического опыта, поддержка лучших учителей
	выполнено
	
	не выполнено
	Отсутствие финансирования.
не выполнено


	1.2
	Поощрение лучших  воспитателей дошкольных образовательных учреждений
	2012
	2014
	2012
	2014
	УО
	Обобщение и распространение  передового педагогического опыта, поддержка лучших воспитателей детских садов
	выполнено
	
	не выполнено
	Отсутствие финансирования.
не выполнено


	1.3
	Поощрение лучших педагогов  дополнительного образования детей  
	2012
	2014
	2012
	2014
	УО
	Обобщение и распространение  передового педагогического опыта, поддержка лучших педагогов дополнительного образования
	выполнено
	
	не выполнено
	Отсутствие финансирования.
не выполнено


	1.4
	Проведение профессиональных конкурсов: «Учитель года», «Воспитатель года», «Дебют»
	2012
	2014
	2012
	2014
	УО
	Обобщение и распространение  передового педагогического опыта, поддержка лучших воспитателей детских садов, лучших учителей
	выполнено
	Созданы условия для выявления лучших педагогов  и их поощрение
	 выполнено
	Городские конкурсы профессионального мастерства «Учитель года – 2014», «Воспитатель года – 2014» и «Дебют -2014»  проведены, участвовали: 16 учителей,13 воспитателей, 35 дебютантов (спонсорская помощь).

	1.5
	Издание муниципального образовательного журнала (два номера в год)
	2012
	2014
	2013
	2014
	УО
	Обобщение и распространение  передового педагогического опыта
	выполнено
	Обобщен опыт педагогов города
 

	Выпущен электронный  
журнал (выпуск № 1). Выпуск № 2 – второе полугодие. 
Перешли на электронную версию
в процессе выполнения
	финансирование не требуется.

В процессе выполнения


	
	ДЦП «Развитие системы дошкольного образования муниципального образования «Город Псков» 
	2010
	2012
	ДЦП  завершена в 2012 году

	
	МП «Развитие системы дошкольного образования города Пскова»  
	2013
	2015
	2013
	2015
	УО
	
	
	
	
	

	3.
	Обобщенное мероприятие: развитие педагогического потенциала
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Улучшение качественного состава и обеспечение профессионального роста педагогических кадров дошкольных образовательных учреждений (семинары, курсы) 
	2013
	2015
	2013
	2015
	УО
	Организация, приведение и участие в педагогических конференциях, семинарах, обучение на курсах
	выполнено
	 созданы условия для развития пед. потенциала
	проведены более 15 мероприятий по обеспечению профессионального роста педкадров  ДОУ
в процессе выполнения 
	Мероприятия будут продолжены во втором полугодии.
В процессе выполнения



	3.2
	Привлечение и использование научного потенциала специалистов из других регионов для повышения качества профессионального уровня и освоения новых педагогических технологий (вариативных программ "Сообщество", "Кроха" и других)
	2013
	2015
	2013
	2015
	УО
	Повышение качества профессионального уровня педагогических работников ДОУ по освоению педагогических технологий
	выполнено
	 созданы условия для развития пед. Потенциала.
Принимали активное участие в организации тьюторских курсов по внедрению ФГОС  (областной уровень).



	в процессе выполнения 
	Мероприятия будут продолжены во втором полугодии.

В процессе выполнения




	3.3
	Ежегодная пролонгация предоставленной льготы (20% на 1 ребенка; 50% на 2 детей, посещающих ДОУ) по оплате за содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении, если родитель является работником муниципального дошкольного образовательного учреждения 
	2013
	2015
	2013
	2015
	УО
	Социальная поддержка работников дошкольных образовательных учреждений
	выполнено
	 Оказана соц. поддержка
	 в процессе выполнения
	Мероприятие выполняется,  финансирование  ведется ежемесячно. Работа будет продолжена во втором полугодии.
В процессе выполнения


	
	Мероприятия  3.4-3.6 исключены

	 3.7
	Изучение и обобщение опыта лучших педагогов ДОУ по проблеме личностно – ориентированного подхода к развитию детей дошкольного возраста
	2012
	2012
	2013
	2015
	УО
	Распространение и обобщение опыта лучших педагогов ДОУ по проблеме личностно – ориентированного подхода к развитию детей дошкольного возраста
	выполнено
	
	не выполнено
	Планируется начать работу  во втором полугодии.

Не выполнено



	
	Задача 2.3. Улучшение инфраструктуры системы образования и материально-технической базы учреждений образования
	
	
	
	
	УО

	
	
	
	
	

	
	Программная деятельность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МП  «Развитие системы  образования  города Пскова» 
	2012
	2014
	2012
	2014
	УО
	
	
	
	
	

	1.
	Обобщенное мероприятие: Улучшение инфраструктуры системы образования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Стимулирование дошкольных образовательных учреждений, эффективно внедряющих инновационные проекты  
	2012
	2014
	2012
	2014
	УО
	Поддержка дошкольных образовательных учреждений, эффективно внедряющих инновационные проекты  
	выполнено
	
	не выполнено 
	Отсутствие финансирования.

Не выполнено


	1.2
	 Стимулирование учреждений дополнительного образования детей, эффективно внедряющих инновационные проекты  
	2012
	2014
	2012
	2014
	УО
	Поддержка учреждений дополнительного образования детей, эффективно внедряющих инновационные проекты  
	выполнено
	
	не выполнено 
	Отсутствие финансирования.

Не выполнено


	1.3
	Оснащение учреждений дополнительного образования детей, а также Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции  (ЦППРиК)  пособиями и оборудованием для образовательного процесса  
	2012
	2014
	2012
	2014
	УО
	Оснащение учреждений дополнительного образования детей, а также ЦППРиК пособиями и оборудованием для образовательного процесса  
	выполнено
	Создание условий по улучшению материально-технической базы учреждений
	в процессе выполнения
	Внебюджетные средства ОУ.

В процессе выполнения

	1.4
	Текущий ремонт  общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в том числе пищеблоков школьных столовых и школьных санитарных узлов
	2012
	2014
	2012
	2014
	УО
	Текущий ремонт  общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в том числе пищеблоков школьных столовых и школьных санитарных узлов
	выполнено
	Улучшены условия  для образования детей
	в процессе выполнения
	Проведены текущие ремонтные работы в СЭЛ № 21, Гуманитарном лицее на сумму 192,1 тыс. руб. Работы по текущему ремонту в учреждениях будут продолжены во втором полугодии.
В процессе выполнения


	1.5
	Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в том числе пищеблоков школьных  
	2012
	2014
	2012
	2014
	УО
	Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в том числе пищеблоков школьных  
	выполнено
	Улучшены условия  для образования детей
	не выполнено
	Работы по капитальному ремонту в образовательных учреждениях будут проводиться во втором полугодии.
Не выполнено



	
	Задача 2.4. Повышение качества и доступности образования, соответствующего требованиям экономики и городского сообщества
	
	
	
	
	УО

	
	
	
	
	

	
	Программная деятельность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МП «Развитие системы  образования  города Пскова» 
	2012
	2014
	2012
	2014
	УО
	
	
	
	
	

	1.
	Обобщенное мероприятие:  Создание условий для повышения качества образования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Приобретение оборудования и мебели для общеобразовательных учреждений
	2012
	2014
	2012
	2014
	УО
	Приобретенные мебель и оборудование
	выполнено
	Созданы условия  для повышения качества образования
	в процессе выполнения
	За отчётный период приобреталось  оборудование  и мебель для общеобразовательных учреждений за счёт внебюджетных средств ОУ. Работа будет продолжена во втором полугодии
В процессе выполнения


	
	Непрограммная деятельность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Обобщенное мероприятие:  Создание условий для повышения качества образования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Строительство новой школы в районе дальнего Завеличья на 800 мест.
	2013
	2014
	
	
	УО
	Создание условий для повышения качества образования
	выполнено
	
	не выполнено
	Выполнение мероприятия перенесено на последующие годы.

Не выполнено

	2.2
	Перевод муниципальных образовательных  учреждений  на нормативное подушевое финансирование
	2012
	2014
	2012
	2014
	УО
	Создание условий для повышения качества образования
	выполнено
	На отчётный период подушевое финансирование осуществляется в 55 дошкольных образовательных учреждениях.

	в процессе выполнения 
	
В процессе выполнения

	Цель 3. Развитие культурно-образовательного потенциала псковичей

	
	Задача 3.1. Сохранение культурного наследия и ознакомление с ним горожан.
	
	
	
	
	УК
	
	
	
	
	

	
	Непрограммная деятельность

	
	Разработка подпрограммы «Культурное наследие муниципального образования «Город Псков»  в составе МП «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков»  (реализация предполагается с 2015 г)
	2014
	2014
	2014
	2014
	
	Постановление Администрации города Пскова об утверждении ДЦП
	Выполнено.
	Проект ПАГП на согласовании в АГП.
	Выполнено частично.
	В процессе выполнения.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Задача 3.2. Развитие сети учреждений культуры, расширение спектра мероприятий и услуг
	
	
	
	
	УК
	
	
	
	
	

	
	Программная деятельность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МП «Развитие сферы «Культура» в муниципальном образовании «Город Псков» на 2012-2014 годы»
	2012
	2014
	
	
	УК
	
	
	
	
	

	1.
	Укрепление материально- технической базы муниципальных бюджетных учреждений культуры и муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей
	2012
	2014
	
	
	
	Улучшение условий труда посредством укрепления материально-технической базы учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей;
	Выполнено 
	В течение полугодия в библиотеках города приобретались новые книжные и периодические издания, в музыкальных школах приобретались музыкальные инструменты, офисная техника.
	Выполнено частично.
	В процессе выполнения.

	2.
	Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных бюджетных учреждений культуры и муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей
	2012
	2014
	
	
	
	Создание условий для организации досуга и  обеспечения жителей города услугами муниципальных учреждений культуры посредством  капитального и текущего ремонта учреждений культуры города Пскова и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей.
	Выполнено
	В течение полугодия проводился капитальный ремонт в МБУК «Городской культурный центр», библиотеке «Родник» (МАУК ЦБС). Текущий ремонт помещений проводится в МБУК «Дом офицеров».
	Выполнено частично.
	В процессе выполнения.

	3.
	Постановка спектаклей, интерактивных программ в МБУК «Театр юного зрителя». Совершенствование концертных программ разных жанров, повышение исполнительского мастерства. 

	2012
	2014
	
	
	
	Увеличение доли новых постановок в общем количестве текущего репертуара театральных и культурно-досуговых учреждений города;
Увеличение числа посетителей театральных и культурно - досуговых учреждений города;
	Выполнено.
	В течение полугодия в учреждениях культуры  разрабатывались новые программы, проводились новые концертные и развлекательные программы.
	Выполнено.
	Выполнено.

	4.
	Открытие Центра Детского чтения.
	2012
	2014
	
	
	
	Создание детской библиотеки нового формата с функциями методического центра по организации библиотечного обслуживания детей.
	Выполнено.
	В течение полугодия успешно работал Цент детского чтения. Проводились научно-познавательные мероприятия для детей, семинары, работал конференц-зал.
	Выполнено.
	Выполнено.

	
	Задача 3.3. Поддержка разнообразных видов искусства
	
	
	
	
	УК
	
	
	
	
	

	
	Непрограммная деятельность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Реализация задачи предполагается с 2015 года в рамках подпрограммы «Культурное наследие муниципального образования «Город Псков» (разработка – 2014 год)  (см. Задачу 3.1.)
	
	
	
	
	
	Реализация задачи не предусмотрена в 2014 году

	
	Задача 3.4. Развитие разнообразных возможностей для самовыражения и народного творчества
	
	
	
	
	УК
	Реализация задачи не предусмотрено в 2014 году

	
	Программная деятельность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ДЦП  «Поддержка юных дарований в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей и муниципальных учреждениях культуры муниципального образования «Город Псков» на 2011-2013 годы»
	2011
	2013
	
	
	УК
	ДЦП  «Поддержка юных дарований …. на 2011-2013 годы» 
завершена в 2013 году

	
	Непрограммная деятельность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятия 4 и 5. будут включены в разработанную в 2012 году ДЦП «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013-2015 годы» (см. Задачу3.1.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Создание системы конкурсной поддержки и продвижения литературных произведений и  творческих работ псковичей
	2012
	2014
	-
	-
	
	Продвижение лучших литературных произведений и  творческих работ псковичей
	
	
	
	Выполнение мероприятий не предусмотрено, в сявзи с отсутствием муниципальной программы «Сохранения культурного наследия…….»

	5.
	Издание книг псковских писателей и краеведов
	2012
	2014
	-
	-
	
	Продвижение творчества псковских писателей и краеведов
	
	
	
	Выполнение мероприятий не предусмотрено, в сявзи с отсутствием муниципальной программы «Сохранения культурного наследия…….»

	
	Задача 3.5. Развитие потенциала сферы культуры и формирование городских культурных традиций
	
	
	
	
	УК
	
	
	
	
	

	
	Реализация задачи предполагается с 2015 года в рамках подпрограммы «Культурное наследие муниципального образования «Город Псков» (разработка – 2014 год)  (см. Задачу 3.1.)
	
	
	-
	-
	УК
	Реализация задачи в 2014 году не предусмотрено (решается в последующие годы) 

	Цель 4. Обеспечение жильем и улучшение качества жилищного фонда

	
	Задача 4.1. Обеспечение населения жильем и создание условий для осуществления гражданами права на жилище и безопасного проживания в нем
	
	
	
	
	УУРЖП
	Реализация задачи в 2014 году не предусмотрено (решается в последующие годы) 

	
	Программная деятельность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МП  «Жилище» на 2010 - 2015 годы муниципального образования "Город Псков»
	2010
	2015
	
	
	УУРЖП
	
	
	
	
	

	1
	Обобщенное мероприятие:  Ликвидация  ветхого жилого фонда, отселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, приобретение жилых помещений для расселения
	2010
	2015
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Снос ветхого жилого фонда (проведение конкурсных процедур, выполнение работ)
	2010
	2015
	
	
	УУРЖП
	Количество ликвидируемых домов
	В 2014 не предусмотрено
	Количество ликвидируемых домов
	В 2014 не предусмотрено
	
В 2014 году не предусмотрено

	1.2
	Приобретение жилых помещений и участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан в благоустроенные жилые помещения из домов, признанных непригодными для проживания.
	
	
	
	
	УУРЖП
	Количество расселенных семей
	В 2014 не предусмотрено
	Количество расселенных семей
	В 2014 не предусмотрено
	В 2014 году не предусмотрено
(ПАГП от 26.02.2014 № 336)

	
	МП на 2012-2021 годы «Очередь» муниципального образования «Город Псков»
	2012
	2021
	
	
	УУРЖП
	

	

	
	
	

	2.
	Обобщенное мероприятие: Строительство муниципального жилья, предоставление  квартир гражданам, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях (ликвидация очереди)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Приобретение жилых помещений  путем строительства на основании муниципального заказа
	2012
	2021
	
	
	УУРЖП
	Количество семей, улучшивших жилищные условия
	В 2014 не предусмотрено
	Количество семей, улучшивших жилищные условия
	В 2014 не предусмотрено
	В 2014 году не предусмотрено

	
	МП на 2012-2016 годы «Ремонт и расселение домов маневренного жилищного фонда и домов, ранее имевших статус общежитий»
	2012
	2016
	
	
	УУРЖП
	
	
	
	
	

	3.
	Обобщенное мероприятие: Расселение домов, ранее имевших статус общежитий (в рамках ДЦП)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Приобретение муниципального жилья, построенного на основании муниципального заказа, для расселения.
	2012
	2016
	
	
	УУРЖП
	Количество семей улучшивших жилищные условия в результате расселения
	327
	Количество семей улучшивших жилищные условия в результате расселения
	В 2014 не предусмотрено
	В 2014 году не предусмотрено
ПАГП от 31.03.2014 № 597

	3.2
	Проведение капитального ремонта многоквартирных домов маневренного жилищного фонда и домов, ранее имевших статус общежитий.
	2012
	2016
	
	
	УГХ
	Количество семей улучшивших жилищные условия
	2194
	Количество семей улучшивших жилищные условия
	В 2014 не предусмотрено
	В 2014 году не предусмотрено
ПАГП от 31.03.2014 № 597

	
	Задача 4.2. Создание условий для проведения комплексного капитального ремонта жилищного фонда и обеспечения надлежащей эксплуатации инженерных сооружений и содержания жилищного фонда
	УГХ
	Реализация задачи не предусмотрена в 2014 году

	Программная деятельность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ДЦП «Замена лифтового оборудования в жилых многоквартирных домах муниципального образования «Город Псков» на 2011-2013 годы»
	2011
	2013
	
	
	УГХ
	ДЦП завершена в 2013 году

	
	ДЦП «Капитальный ремонт в жилых многоквартирных домах муниципального образования «Город Псков» на 2012-2014 годы»
	
	
	
	
	УГХ
	МП (ДЦП) отменена (ПАГП от 25.04.2014 №863)

	
	Цель 4. Обеспечение жильем и улучшение качества жилищного фонда

	
	Задача 4.5. Развитие рынка жилья 
	
	
	
	
	УУРЖП, УГД
	
	
	
	
	

	
	Программная деятельность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МП «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы»
	2012
	2016
	
	
	УУРЖП
	
	
	
	
	

	1.
	Обобщенное мероприятие: Формирование (с учетом низкой, покупательной способности населения Пскова) условий для приобретения жилья работников бюджетной сферы
	2012
	2016
	
	
	УУРЖП
	
	
	
	
	

	1.2
	Предоставление субсидий работникам бюджетной сферы на приобретение жилья
	2012
	2015
	
	
	УУРЖП
	Количество семей, получивших субсидии
	В 2014 не предусмотрено
	Количество семей, получивших субсидии
	В 2014 не предусмотрено
	В 2014 году не предусмотрено (2015)

	
	МП «Жилище»
	2010
	2015
	
	
	УУРЖП
	
	
	
	
	

	2.
	Обобщенное мероприятие: развитие ипотечного кредитования
	2010
	2015
	
	
	УУРЖП
	
	
	
	
	

	2.1
	Предоставление субсидий на компенсацию процентных ставок по ипотечным кредитам на приобретение жилья гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях в городе Пскове
	2010
	2015
	
	
	УУРЖП
	Количество семей,   получивших субсидии на компенсацию процентных ставок по ипотечным кредитам
	153




	Количество семей,   получивших субсидии на компенсацию процентных ставок по ипотечным кредитам
	153
	Выполнено
(субсидии предоставлены в размере, предусмотренном договорами за 1 - 2 кварталы)

	3
	Обобщенное мероприятие: формирование условий для приобретения жилья молодых семей.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Предоставление субсидий молодым семьям на приобретение жилья
	2010
	2015
	
	
	УУРЖП
	Количество молодых семей, получивших   субсидии на приобретение жилья 
	В 2014 не предусмотрено
	Количество молодых семей, получивших   субсидии на приобретение жилья
	В 2014 не предусмотрено
	Не выполнено

В 2014 году не предусмотрено (2015)

	
	Непрограммная деятельность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Обобщенное мероприятие:  Поддержка инвестиций в строительство жилья
	
	
	
	
	УГД
	
	
	
	
	

	4.1
	Поддержание на устойчивом уровне объемов строительства жилья
	постоянно
	постоянно
	
	
	инвестор, УГД
	Строительство жилья в новых микрорайонах и в существующей застройке, тыс.кв.м.
	80
	Строительство жилья в новых микрорайонах и в существующей застройке, тыс.кв.м.
	34,2
	Ввели в эксплуатацию  8 многоквартирных жилых домов
В процессе вып

	 
	ПРИОРИТЕТ 3. Псков – КОМФОРТНЫЙ город

	
	Цель 1. Обеспечение безопасной городской среды

	
	Задача 1.1. Снижение уровня преступности, обеспечение профилактики преступлений и иных правонарушений на территории города
	
	
	
	
	КГО и ЧС, УМВД по г. Пскову
	
	
	
	
	

	Программная деятельность

	
	МП  «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Город Псков» (2012-2014 годы)»
	2012
	2014
	2012
	2014
	КГО и ЧС

	
	
	
	
	

	1
	Обобщенное мероприятие: Улучшение координации деятельности правоохранительных органов и органов МСУ по предупреждению правонарушений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Участие в командно-штабных учениях по отработке вопросов взаимодействия при проведении первоначальных мероприятий по пресечению террористических актов
	2012
	2014
	2012
	2014
	Антитеррористическая комиссия при АГП
	Разработка конкретных решений и алгоритмов действий в ходе учебных мероприятий
	2 командно-штабных учения
	Разработка конкретных решений и алгоритмов действий в ходе учебных мероприятий
	1 командно-штабное учение
	выполнено

	2.
	Обобщенное мероприятие:  Наращивание сил  и технических средств контроля за ситуацией в общественных местах в целях повышения оперативности реагирования на сообщения о правонарушении
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Установка и обслуживание систем  видеонаблюдения в муниципальных образовательных учреждениях
	2012
	2014
	2013
	2014
	УО
	Развитие систем видеоконтроля в образовательных учреждениях
	100 %
	Установка и обслуживание систем  видеонаблюдения в муниципальных образовательных учреждениях
	83%
	В процессе выполнения

	2.2
	Установка систем  видеонаблюдения в  учреждениях подведомственных Комитету по физической культуре,  спорту и делам молодежи физической культуры и спорта
	2012
	2014
	2012
	2014
	КФСиДМ
	Развитие систем видеоконтроля в учреждениях спортивной направленности
	100%
	Установка систем  видеонаблюдения в  учреждениях подведомственных Комитету по физической культуре,  спорту и делам молодежи физической культуры и спорта
	51%
	В процессе выполнения

	
	МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании «Город Псков» на 2009-2014 годы»
	2009
	2014
	2009
	2014
	КГОи ЧС
	
	
	
	
	[bookmark: _GoBack]

	1.
	Обобщенное мероприятие: Создание системы автоматизированной фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД)*
	2014
	2014
	2014

	2014
	УГХ
	
	
	
	
	

	1.1
	Приобретение и оборудование технических средств фиксации нарушений ПДД, создание центра видеофиксации нарушений ПДД
	2014

	2014
	2014

	2014
	УГХ
	Приобретение и оборудование технических средств
	Выполнено
	-
	-
	Не выполнено.
Отсутствие внебюджетного финансирования


	1.2
	Ввод в действие системы автоматизированной фотовидеофиксации нарушений ПДД
	2014
	2014
	2014
	2014
	УГХ
	Ввод в действие системы
	Выполнено
	-
	-
	Не выполнено, 
т.к. нет приобретения 
( пункт 1.1.)


	
	* В реализации мероприятий участвует АПО
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Обобщенное мероприятие: Профилактика правонарушений в масштабах муниципального образования «Город Псков», в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Разработать адаптационные курсы по выбору "Введение в профессию" в рамках предпрофильной подготовки в МОУ г. Пскова. 
Формирование единого информационного поля обучающихся для их дальнейшего профессионального самоопределения (обновление образовательной карты г. Пскова). 
	2012
	2014
	2012
	2014
	УО
	Обновление методических материалов, образовательной карты г. Пскова




	
	
	
	Не выполнено.
Отсутствие финансирования

	
	Комплектование ресурсной базы для профессионального  самоопределения обучающихся МОУ (приобретение профессиональных комплектов тестов и материалов для медиатеки по профориентации)     
	
	
	
	
	
	Обновление ресурсной базы для профессионального  самоопределения обучающихся МОУ (приобретение профессиональных комплектов тестов  
и материалов для медиатеки по профориентации) 
	Выполнено
	Невыполнено, т.к. не предусмотрено финансирование
	
	

	3.
	Обобщенное мероприятие:  воссоздание института социальной профилактики и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Организация и материально-          
техническое обеспечение деятельности добровольных народных дружин
	2012
	2014
	2012
	2014
	УМВД, КГО и ЧС, МБУ «ПГМЦ»
	создание трех добровольных народных дружин
	Выполнено
3
	Созданы четыре добровольные народные дружины
	4
	Выполнено 



	
	Задача 1.2. Повышение защищённости граждан в общественных местах и на дорогах, снижение уровня травматизма и ДТП
	
	
	
	
	КГО и ЧС, УМВД по г. Пскову, УГХ
	
	
	
	
	

	
	Программная деятельность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МП  «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Город Псков» (2012-2014 годы)»
	2012
	2014
	2012
	2014
	КГО и ЧС

	
	
	
	
	

	1
	Обобщенное мероприятие: Реализация Плана мероприятий по дополнительным мерам обеспечения безопасности учащихся муниципальных образовательных учреждений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Установка и  ремонт капитальных ограждений в учреждениях образования

	2013
	2014
	2013
	2014
	УО
	Ограничение доступа на территорию МОУ автотранспорта. Доля МОУ с установленными ограждениями, %.
	100
	На реализацию данного мероприятия запланировано 4553,7 тыс. руб.
 Реализация во 2 полугодии 2014 года 
	78
	В процессе выполнения
Реализация во 2 полугодии 2014 года

	1.2
	Установка и обслуживание комплекса тревожной сигнализации (КТС, КЭВП, ОПС) в МОУ

	2013
	2014
	2013
	2014
	УО
	 Доля МОУ с установленными кнопками экстренного вызова полиции, %
	100
	Образовательные учреждения оборудованы кнопками экстренного вызова полиции
	100
	Выполнено
В 2014 году на техническое обслуживание КЭВП предусмотрено в бюджете 496,0 тыс. руб.

	
	МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании «Город Псков» на 2009-2014 годы»
	2009
	2014
	2009
	2014
	КГО и ЧС
	
	
	
	
	

	2.
	Создание ситуационного центра Администрации города Пскова на основе Единой дежурной диспетчерской службы муниципального образования «Город Псков»
	2014
	2014
	2014
	2014
	КГОиЧС

	
	Выполнено
	
	Не выполнено, т.к. не предусмотрено финансирование
	Не выполнено 

В 2014 году не предусмотрено финансирование

	
	ДЦП «Безопасный город» муниципального образования «Город Псков» на 2011 - 2013 годы».
	2011
	2013
	2011
	2013
	УГХ
	ДЦП и её меры 3.1-3.3, 4.1 в 2014 году выполнению не подлежат.
(ДЦП завершена)

	
	Задача 1.3. Создание безопасной среды обитания путем развития служб спасения постоянной готовности и внедрения современных информационных технологий в рамках концепции «Безопасный город».
	
	
	
	
	КГО и ЧС
	 
	
	
	
	

	
	Программная деятельность

	
	МП  «Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от ЧС природного и техногенного характера, обеспечение пожар-ной безопасности и безопасности людей на водных объектах  г. Пскова на 2012-2014 г.г.»
	2012
	2014
	2012
	2014
	КГО и ЧС
	
	
	
	
	

	1
	Обобщенное мероприятие  Создание аварийно-спасательной службы города
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Инженерно-технические мероприятия по обустройству производственной территории
	2014
	2014
	2014
	2014
	МБУ «Ремонтно - аварийная служба»
	Подготовка проектной документации  и производство работ по обустройству зданий и тренировочного городка
	Выполнено
	
	
	Не выполнено  
финансирование
не предусмотрено 


	1.2
	Материально-техническое оснащение аварийно-спасательной службы
	2014
	2014
	2014
	2014
	МБУ «Ремонтно - аварийная служба»
	Приобретение двух спец автомобилей и снаряжения
	Выполнено
	
	
	Не выполнено
 финансирование
не предусмотрено 


	2.
	Обобщенное мероприятие Устройство спасательной станции на воде
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Оснащение плавательными средствами
	2014
	2014
	2014
	2014
	МБУ «Ремонтно - аварийная служба»
	приобретение 3-х плавсредств и снаряжения
	Выполнено
	
	
	Не выполнено
не предусмотрено финансирование


	2.2
	Устройство системы видеомониторинга водных объектов
	2014
	2014
	2014
	2014
	
	устройство системы видеонаблюдения за акваторией р. Великой
	Выполнено
	
	
	Не выполнено
не предусмотрено финансирование


	
	Задача 1.4. Обеспечение высокой экологической безопасности, охрана окружающей среды и обеспечение защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	
	
	
	
	КГО и ЧС
	
	
	
	
	

	
	Программная деятельность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ДЦП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Псков» на 2010-2012 г.г.»
	2010
	2012
	
	
	КГО и ЧС
	
	ДЦП завершена в 2012 году 

	
	МП  «Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  города Пскова на 2012-2014 годы»
	
	
	
	
	КГО и ЧС
	
	
	
	
	

	2.
	Обобщенное мероприятие: Повышение противопожарной защищенности городских лесов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Обустройство межквартальных просек и минерализованных полос
	2013
	2014
	2013
	2014
	УГХ
	недопущение распространения лесных пожаров
	94
	недопущение распространения лесных пожаров
	94
	Выполнено
Заключен договор с ООО «НДГ» на выполнение технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в городских лесах

	
	Задача 1.5. Усиление противопожарной защиты, уменьшение гибели и травматизма людей, уменьшение размера материальных потерь от пожаров.
	
	
	
	
	КГО и ЧС
	
	
	
	
	

	
	Программная деятельность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ДЦП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Псков» на 2010-2012 г. г.»
	
	
	
	
	КГО и ЧС
	ДЦП и её меры 1.1-2.2. в 2014 году выполнению не подлежат.
(ДЦП завершена)

	
	МП «Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Пскова на 2012-2014 годы»
	
	
	
	
	КГО и ЧС
	
	
	
	
	

	3.
	Обобщенное мероприятие: Повышение эффективности системы наружного пожарного водоснабжения территории города и снижение материального ущерба от пожаров
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Обустройство открытых пожарных водоемов на городской  территории (очистка и углубление, расчистка подъездных путей)
	2013
	2014
	2013
	2014
	УГХ
	Благоустройство 15 пожарных водоемов
	100%
	-
	-
	Не выполнено
 финансирование не предусмотрено

	3.2
	Поддержание в готовности к использованию по предназначению источников наружного пожарного водоснабжения города
	2013
	2014
	2013
	2014
	УГХ
	Обновление пожарных гидрантов системы наружного пожаротушения на 50 %
	51%
	-
	-
	Не выполнено
 финансирование не предусмотрено

	4
	Обобщенное мероприятие: Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы – муниципальных учреждениях образования, культуры, физической культуры и спорта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Мероприятия по повышению пожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях
	2012
	2014
	2012
	2014
	УО
	
	100 %
	10%
	Техническое обслуживание АПС и систем оповещения о пожаре
	В процессе выполнения
В бюджете предусмотрено 9662,6 тыс. руб., по состоянию на 01.07.2014 года выполнено техническое обслуживание АПС

	4.2
	Мероприятия по повышению пожарной безопасности в муниципальных бюджетных учреждениях культуры и образовательных учреждениях дополнительного образования детей
	2012
	2014
	2012
	2014
	УК
	
	100 %
	30%
	Абонентское обслуживания автоматического оповещения о пожарах 
	В процессе выполнения

В бюджете предусмотрено 6899,3 тыс. руб., по состоянию на 01.07.2014 года выполнено обслуживание пожарной сигнализации и абонентское обслуживание АПС

	4.3
	Мероприятия по повышению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях физической культуры, спорта и делам молодежи
	2013
	2014
	2013
	2014
	КФСиДМ
	
	100 %
	8%
	Техническое обслуживание АПС и систем оповещения о пожаре
	В процессе выполнения
В бюджете предусмотрено 2823,3 тыс. руб., по состоянию на 01.07.2014 года выполнено обслуживание пожарной сигнализации и абонентское обслуживание АПС

	
	Цель 2. Повышение качества городской среды и уровня благоустройства

	
	Задача 2.3. Развитие городской транспортной инфраструктуры и различных видов транспорта
	
	
	
	
	УГХ, УГД
	
	
	
	
	

	Непрограммная деятельность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Обобщенное мероприятие: Развитие маршрутной сети в районах города, не охваченных автобусным сообщением
	
	
	
	
	УГХ, УГД
	Выполнение требований построения маршрутной сети общественного транспорта (СНиП 2.07.01-89) 
	
	
	
	

	1.1
	Организация новых и модернизация  действующих автобусных маршрутов с учетом вновь построенных (реконструируемых) магистралей (продолжение улиц Коммунальная, Юности,  Алехина).
	 после приемки улиц после реконструкции
	через 3 месяца после начала реализации
	-
	-
	УГХ, УГД
	Организован 1 новый автобусный маршрут. 
Модернизация  действующих маршрутов.
	1 маршрут
	Маршрут не организован (новых улиц для организации маршрутов построено не было)


	0
	Не выполнено Маршрут не организован

	
	Задача 2.5. Улучшение систем уличного освещения. Обеспечение светового оформления города для формирования единой световой среды – одной из составляющих художественного оформления Пскова и обеспечения комфортной и безопасной городской среды в вечерне-ночное время.
	
	
	
	
	УГХ
	
	
	
	
	

	Непрограммная деятельность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Разработка подпрограммы «Светлый город» в составе МП «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» (реализация с 2015 г.)
	2014
	2014
	2014
	2014
	УГХ
	Постановление Администрации города Пскова  об утверждении МП
	выполнено
	Программа находится на стадии согласования
	
	В процессе выполнения
Заменено на основное мероприятие «Обеспечение уличного освещения на территории МО «Город Псков»   в составе МП «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» 

	Программная деятельность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ПП «Светлый город»
	Программная деятельность в 2014 году по ПП «Светлый город» не предусмотрена

	
	Цель 4. Формирование доступных рекреационных зон и зон отдыха

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Задача 4.1. Обеспечение наличия парков, скверов, других благоустроенных мест отдыха в каждом районе города.
	
	
	
	
	УГХ
	
	
	
	
	

	
	Непрограммная деятельность

	1
	Разработка подпрограммы «Реконструкция зеленых насаждений города Пскова с благоустройством мест отдыха на 2015-2018 годы» в составе МП «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова (реализация предполагается с 2015 г)
	2014
	2014
	2014
	2014
	УГХ
	Постановление Администрации города Пскова об утверждении МП
	выполнено
	Программа в настоящий момент находится на стадии согласования
	В процессе выпол-нения
	В процессе выполнения
Заменено на подпрограмму «Благоустройство территорий города для обеспечения  отдыха и досуга жителей»
в составе МП «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова

	
	Программная деятельность 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Решение  задачи  на основе  подпрограммы «Реконструкция зеленых насаждений города Пскова с благоустройством мест отдыха на 2015-2018 годы» (инструмент реализации задачи) в составе МП «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» предполагается с 2015 г

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Задача 4.2. Обеспечение наличия и доступности пригородных зон отдыха и городских лесов
	
	
	
	
	УГХ
	
	
	
	
	

	Непрограммная деятельность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Принято  решение о нецелесообразности планируемой ранее  разработки  ДЦП  «Обеспечение доступности и создание условий для транспортной обеспеченности рекреационных зон всем категориям горожан, в том числе маломобильным» на 2014-2016 годы» - инструмента реализации данной Задачи

	2
	Разработка подпрограммы «Развитие рекреационных пригородных зон отдыха и городских лесов в 2015-2017 годах» в составе МП «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова (реализация предполагается с 2015 г)
	2014
	2014
	
	
	УГХ
	Постановление Администрации г. Пскова об утверждении МП
	выполнено
	
	Не разработано
	не выполнено 
Принято  решение о нецелесообразности планируемой ранее  разработки подпрограммы
 КСЭР:
Реализуется другое решение по данному вопросу (заменено на основную меру (в составе одной из задач  ПП проекта МП есть ПП «Благоустройство территорий города  для обеспеч отдыха …) по развитию и содержанию парков, … в составе одной из задач  ПП проекта МП есть ПП «Благоустройство …).

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Задача 4.3. Обеспечение наличия благоустроенных пляжей и мест отдыха в прибрежных зонах
	
	
	
	
	УГХ
	
	
	
	
	

	Непрограммная деятельность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Разработка подпрограммы «Благоустройство пляжей и мест отдыха в прибрежных зонах в 2015-2017 годах» в составе МП «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова (реализация предполагается с 2015 г)
	2014
	2014
	
	
	УГХ
	Постановление Администрации города Пскова об утверждении МП
	выполнено
	
	
	не выполнено 
Принято  решение о нецелесообразности планируемой ранее  разработки подпрограммы
 КСЭР:

 Реализуется другое решение по данному вопросу (заменено на основн меру по развитию и содержанию парков, скверов, ….в составе задачи «Повышение уровня благоустроенности рекреац зон в границах МО г. Псков» из ПП «Благоустройство территорий города …»   проекта  МП находящегося в стадии согласования.

	
	Задача 4.4. Озеленение экологически неблагополучных территорий.
	
	
	
	
	УГХ
	Реализация задачи не предусмотрена в 2014 году

	Непрограммная деятельность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Принято  решение о нецелесообразности планируемой ранее  разработки  и последующей реализации ДЦП  ««Озеленение экологически неблагополучных территорий в 2013-2015 годах»» - инструмента реализации данной Задачи

	
	Задача 4.5. Обеспечение доступности и создание условий для транспортной обеспеченности рекреационных зон всем категориям горожан, в том числе маломобильным
	
	
	
	
	УГХ
	Реализация задачи не предусмотрена в 2014 году

	Непрограммная деятельность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Принято  решение о нецелесообразности планируемой ранее  разработки и последующей реализации ДЦП  «Обеспечение доступности и создание условий для транспортной обеспеченности рекреационных зон всем категориям горожан, в том числе маломобильным» на 2014-2016 годы» - инструмента реализации данной Задачи

	
	ПРИОРИТЕТ 3. Псков – КОМФОРТНЫЙ город

	
	Цель 5. Создание условий для пространственного развития городской территории. Содействие развитию строительной отрасли и реализация земельной политики города Пскова

	
	Задача 5.2. Обеспечение полноценного развития всех функциональных зон Пскова на расчетный срок в границах существующей городской черты. Разработка предложений по территориальному планированию на перспективный период.
	
	
	
	
	УГД
	
	
	
	
	

	Непрограммная деятельность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Обобщенное мероприятие Разработка проектов планировки и межевания территории
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Разработка проектов планировки территории
	2012
	2025
	2012
	2025
	УГД
	Разработка проектов планировки территории города 
	1263 га
	Разработка проектов планировки территории города 
	0
	В процессе выполнения. Ведутся работы по подготовке технического задания на разработку проекта планировки ориентировочной площадью 80 гектар

	1.2
	Разработка проектов межевания территории
	2012
	2025
	2012
	2025
	УГД
	Разработка проектов межевания территории города
	1263 га
	Разработка проектов межевания территории города
	0
	Бюджетом города Пскова не предусмотрен данный вид работ в 2014 г.

	
	Задача 5.3. Обеспечение средствами градостроительства взаимосвязи Пскова и Псковского района.
	
	
	
	
	УГД

	
	
	
	
	

	Непрограммная деятельность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Обобщенная мера: Обеспечение связи  улично-дорожной сети города с федеральными дорогами
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Организация связи улично-дорожной сети
	постоянно
	постоянно
	
	
	Администрация города Пскова
	Проектирование и строительство улично-дорожной сети
	
	Проводится согласование проектной документации
	
	в процессе выполнения

	
	ПРИОРИТЕТ 4. ПСКОВ – РЕГИОНАЛЬНАЯ СТОЛИЦА

	
	Цель 1. Совершенствование системы местного самоуправления

	
	Задача 1.4. Информатизация производственной и социальной сферы 
	
	
	
	
	КИТ
	
	
	
	
	

	Программная деятельность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МП  «Развитие информационного общества муниципального образования «Город Псков» на 2012 – 2015 годы»
	2012
	2015
	
	
	КИТ
	
	
	
	
	

	1.
	Обобщенное мероприятие: Совершенствование телекоммуникационной инфраструктуры
	2015
	2015
	-
	-
	КИТ
	Создание высокоскоростной телекоммуникационной сети, объединяющей все ОМС города Пскова
	Мероприятия 1.1-1.2, 1.4 не подлежит выполнению в 2014 году (2015 год)

	1.3
	Модернизация телефонной сети 
Администрации города Пскова, создание центра обслуживания  вызовов   
	2014
	2015
	2014
	-
	КИТ
	 
	Выполнено
	Создание центра обслуживания вызовов ЕДДС Администрации города Пскова
	В процессе выполнения 
	В процессе выполнения

Завершающий этап создания центра обслуживания вызовов 

	2.
	Обобщенное мероприятие: Переход к процессным и проектным методам управления и оказания муниципальных услуг
	
	
	
	
	
	Сокращение нагрузки на муниципальных служащих города и оптимизация их труда
	
	
	
	

	2.1
	Анализ действующих   регламентов работы   Администрации города 
Пскова    
	2012
	2015
	2012
	-
	КИТ
	
	Выполнено
	
	В процессе выполнения

	 В процессе вфыполнения

Обеспечен доступ со-трудникам Администрации города Пскова в АИС «Республиканский портал государственных и муниципальных услуг (функций)»  при  оказании муниципальных услуг путем межведомственного электронного взаимодействия

	2.2
	Совершенствование  регламентов работы  Администрации города Пскова    
	2012
	2015
	2012
	-
	КИТ
	
	Выполнено
	
	В процессе выполнения

	

	3.
	Обобщенное мероприятие: Организация автоматизированного межведомственного информационного взаимодействия
	2015
	2015
	
	-
	КИТ
	Мероприятия 3.1-3.4 не подлежит выполнению в 2014 году (2015 год)

	4.
	Обобщенное мероприятие: Предоставление возможности прогнозирования последствий принимаемых решений, а также информирования о 
фактическом состоянии территории и ее использовании в процессе инвестиционно-строительной деятельности  
	2015
	2015
	
	
	
	Мероприятия 4.1-4.3 не подлежит выполнению в 2014 году (2015 год)

	5.
	Обобщенное мероприятие: Повышение квалификации муниципальных служащих по вопросам работы с муниципальной информационной системой  
	
	
	
	
	
	Повышение уровня компетенции муниципальных служащих в вопросах информационных технологий
	
	
	
	

	5.1
	Проведение обучающих курсов для  муниципальных служащих города Пскова 
	2012
	2015
	2012
	-
	КИТ
	
	выполнено
	
	В процессе выполнения

	В процессе выполнения

Обучение должностных лиц Администрации города Пскова, участвующих в процессах делопроизводства, происходит на постоянной основе

	5.2
	Проведение  аттестационных   
мероприятий муниципальных служащих города Пскова 
	2012
	2015
	2012
	-
	КИТ
	
	выполнено
	
	В процессе выполнения

	

	
	Задача 1.5. Совершенствование системы городского управления.
	
	
	
	
	ОМЗ
	
	
	
	
	

	Непрограммная деятельность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Обобщенное мероприятие: обеспечение гласности, открытости и прозрачности размещения муниципальных заказов (осуществления закупок)*
	
	
	
	
	ОМЗ
	
	
	
	
	

	1.1
	Размещение на официальном сайте (в единой информационной системе) информации об объявлении  конкурсов, аукционов,  (по мере поступления от заказчиков) и оформление процедур в соответствии с требованиями  Федерального закона
	2012
	2014
	2012
	2014
	ОМЗ
	Документация размещена на сайте (в единой информационной системе)

	выполнено
	Документация размещена на сайте (в единой информационной системе)
	304
	выполнено

	2.
	Обобщенное мероприятие: предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов (осуществления закупок)
	
	
	
	
	ОМЗ
	
	
	
	
	

	2.1
	Проверка сметных расчетов и обоснования цен на ремонтные работы (по мере поступления от заказчиков социальной сферы)
	2012
	2014
	2012
	2014
	ОМЗ
	Проведена проверка смет 
	выполнено
	Проведена проверка смет.

	74
	выполнено

	2.2
	Проверка проектов постановлений Администрации города Пскова об утверждении заказов (осуществлении закупок), технических заданий, проектов муниципальных контрактов
	2012
	2014
	2012
	2014
	ОМЗ
	Проведена проверка
постановлений об утверждении заказов (осуществлении закупок).
	выполнено
	Проведена проверка
постановлений об утверждении заказов (осуществлении закупок)

	325
	выполнено

	
	* в скобках здесь и далее в рамках задачи 1.5. используется терминология  в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» вступившим в силу с  01.01.2014г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Цель 3. Повышение эффективности управления городом

	
	Задача 3.1. Повышение эффективности использования ресурсов управления
	
	
	
	
	ФУ

	
	
	
	
	

	Программная деятельность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Программа повышения эффективности бюджетных расходов МО «Город Псков» на период до 2013 года
	2011
	2013
	
	
	ФУ

	
	
	
	
	Выполнение в 2014 году не предусмотрено

	1.
	Обобщенное мероприятие: Совершенствование системы управления бюджетным потенциалом и обеспечение эффективности использования средств городского бюджета с целью реализации Стратегии развития города Пскова до 2020 года
	2013
	2013
	
	
	ФУ
	Формирование программной структуры расходов бюджета города
	
	
	
	

	Непрограммная деятельность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Обобщенное мероприятие Эффективное управление муниципальными финансами
	2012
	2012
	
	
	ФУ 

	Реализация положений Концепции создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»
	
	
	
	В 2014 году проведение мероприятия не предусмотрено, т.к.  срок его реализации запланирован и выполнен на 100% в 2012 году. В настоящее время достигнутый результат сохраняется на том же уровне

	3
	Обобщенное мероприятие: Ресурсное обеспечение реализации Стратегии развития города Пскова до 2020 года
	2013
	2014
	
	
	ФУ
	Обеспечение финансирования затрат,  утвержденных в бюджете города на реализацию Стратегии развития города, %
	100
	Все запланированные  мероприятия, закрепленные за финансовым управлением в рамках реализации Стратегии развития города выполняются в рамках запланированных объемов и содержания
	100
	Затраты на реализацию Стратегии развития города  до 2020 года по финансовому управлению осуществляются в пределах утвержденной сметы  расходов управления

	
	Задача 3.2. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью
	
	
	
	
	КУМИ
	
	
	
	
	

	
	Данные о мероприятиях отсутствуют
	
	
	
	
	
	

	
	Задача 3.3. Обеспечение максимальной доходности от использования муниципального имущества
	
	
	
	
	КУМИ
	
	
	
	
	

	Программная деятельность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ДЦП «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства города Пскова на 2009-2012 годы
	2009
	2012
	
	
	КСЭР
	ДЦП завершена в 2012 году

	
	Цель 5.  Оптимизация размещения сети учреждений обслуживания с учетом обеспеченности жителей услугами, соответствующих среднеевропейскому уровню, в том числе социально гарантированному уровню обслуживания по каждому виду

	
	Задача 5.1. Развитие торговли и сферы услуг.
	
	
	
	
	КСЭР и ПР
	
	
	
	
	

	Непрограммная деятельность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Обобщенное мероприятие:  Содействие в организации и открытии торговых зон в освободившихся корпусах промышленных предприятий (ОАО ПЭМЗ, ОАО «Плескава», ОАО АДС).
	2012
	2014
	2012
	2014
	
	Консультационные услуги.
Увеличение объема торговых услуг населению за счет увеличения торговых площадей.
	выполнено
	Открыты с 2012 года 5 торговых объектов, в т.ч. один в 1-м полугодии 2014 года  (ОАО «Плескава» - магазин спортивной одежды и обуви)

	функционируют 5 магазинов
	В процессе выполнения 


	2.
	Обобщенное мероприятие:  Развитие сети  торговых центров, магазинов, кафе и  ресторанов различных ценовых категорий,  с хорошим уровнем обслуживания.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Оказание консультативной и методической помощи субъектам торговли, общественного питания, бытового обслуживания.
	2012
	постоянно
	
	
	КСЭРи ПР
	Увеличение торговых площадей, обеспечение стабильного функционирования потребительского рынка, повышение уровня конкуренции.
	выполнено
	Открыты:
-предприятия непродовольственной торговли;
-  продоволь-
ственной торговли;
- предприятий
обществен-
ного питания.
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1

	В процессе выполнения 
(на постоянной основе)

	3.
	Обобщенное мероприятие:  Упорядочение размещения нестационарных торговых объектов на территории города
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Разработка отраслевой схемы размещения объектов на основе их качественного распределения с учетом развития всех форматов: магазинов «шаговой доступности», специализированных предприятий торговли семейного типа и крупных торговых комплексов.
	2012
	2012
	
	
	КСЭР и ПР
	Выполнение мероприятия в 2014 не предусмотрено (завершено в 2012)

	3.2
	Упорядочение и оптимизация сети нестационарных торговых объектов потребительского рынка в соответствии с утвержденной схемой
	2012
	2017
	
	
	КСЭР и ПР
	Улучшение внешнего вида и установление единых эстетических правил оформления объектов торговли и примыкающих к ним территорий.
Оптимизация размещения нестационарных торговых объектов в соответствии с потребностями населения

Внесение изменений в Постановление Администрации города Пскова о размещении нестационарных торговых объектов
	выполнено
	Внесение изменений в НПА о размещении нестационарных торговых объектов
	Утверждено 3 НПА о внесении изменений в НПА нестационарных торговых объектов:
1. ПАГП от 21.05.2014 N 1153 
2. ПАГП
от 07.05.2014 № 923 
3. ПАГП от 07.04.2014 № 639 
	В процессе выполнения 
(реализуется ежеквартально)

	4.
	Обобщенное мероприятие:  Расширение сферы услуг (заказы по телефону продуктов питания с доставкой на дом, услуги по уходу за больными и пенсионерами и т.п.) в соответствии с потребностями и ожиданиями населения города.
	
	
	
	
	КСЭР и ПР
	
	выполнено
	
	
	

	4.1
	Содействие внедрению новых технологий в бытовое обслуживание населения, развитию услуг по приему заказов на обслуживание по телефону и сети Интернет.
	2012
	ежегодно
	
	
	КСЭР и ПР
	Консультативные услуги субъектам торговли. Обеспеченность жителей города качественными товарами, работами и услугами.
	выполнено
	Оказана методологическая и организационная помощь субъектам торговли. 

В 2014 году открыты
Интернет магазинов, сети ателье по ремонту одежды.
	В процессе выполнения (на постоянной основе)
	В процессе выполнения 
(на постоянной основе)

	
	Задача 5.2. Развитие разнообразных условий для досуга и отдыха.
	
	
	
	
	УГД
	
	
	
	
	

	Непрограммная деятельность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Обобщенное мероприятие:  Развитие различных досуговых центров, молодежных центров, спортивных секций и сооружений, клубов по интересам, оздоровительных центров и т.д.
	
	
	
	
	УГД
	
	
	
	
	

	1.1
	Строительство за счет инвесторов детских площадок
	постоянно
	постоянно
	
	
	инвестор, УГД
	Строительство по всей территории города за счет инвесторов детских площадок
	50
	
	0
	не выполнено
Инвестор не финансировал данный вид работ

	2.
	Обобщенное мероприятие:  Создание многопрофильных спортивных центров
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Создание условий для строительства спортивно-оздоровительного комплекса на берегу реки Великой (Степановский лужок)
	устанавливается инвестором

	устанавливается инвестором
	
	
	инвестор, УГД
	Утверждение проектной документации для строительства спортивно-оздоровительного комплекса на земельных участках общей площадью 10 га
	1
	
	0
	не выполнено
Земельный участок не поставлен на государственный кадастровый учет

	2.2
	Создание условий для строительства аквапарка

	устанавливается инвестором
	устанавливается инвестором
	
	
	инвестор, УГД
	Утверждение проектной документации
	1
	
	
	Выполнению в 2014 году не подлежит, т.к. выполнено в 2013г.

	2.3
	Создание условий для строительства бассейна на территории ПсковГУ
	устанавливается инвестором

	устанавливается инвестором
	
	
	инвестор, УГД
	Утверждение проектной документации
	1
	
	
	Выполнению в 2014 году не подлежит, т.к. выполнено в 2013г.

	
	Приоритет 5. Псков - ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР

	
	Цель 5. Повышение эффективности управления экономическим развитием города

	
	Задача 5.1. Совершенствование системы планирования экономического развития города
	
	
	
	
	КСЭР и ПР
	Решение задачи в 2014 годе не предусмотрено

	1.
	Организация мониторинга реализации Стратегии.
	2012
	2012
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приоритет 6. Псков - ТУРИСТИЧЕСКИЙ  ЦЕНТР

	
	Цель 1. Развитие городского туризма и создание условий для повышения имиджа Пскова на международном туристическом рынке

	
	Задача 1.1. Ревитализация городской среды центра города.
	
	
	
	
	УК
	
	
	
	
	

	Программная деятельность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ДЦП "Развитие туризма в муниципальном образовании "Город Псков" на 2011 - 2016 годы"
	2011
	2016
	
	
	УК
	
	
	
	
	

	1.
	Обобщенное мероприятие: Проведение ревитализации основных зон пешеходного туризма
	
	2012
	
	
	УГХ
	Разработка новых туристических маршрутов
	-
	-
	-
	

	1.1
	Реконструкция набережной р. Великой от Ольгинского моста до моста им. 50-летия Октября
	2012
	2012
	
	
	УГХ
	Благоустроенная, реконструированная набережная
	-
	-
	-
	

	1.2
	Реконструкция набережной р. Великой и набережной  р. Псковы от Троицкого (Советского) моста до Ольгинского моста
	
	2012
	
	
	УГХ
	Благоустроенная, реконструированная набережная
	-
	-
	-
	

	1.3
	Благоустройство  "Детского парка"
	2012
	2012
	
	
	УГХ
	Благоустроенный детский парк 
	-
	-
	-
	

	Ниже представленные меры 1.5-1.7 – обновленные мероприятия 2012 года (согласно ПАГП 20.05.2014 N 1119 – изменения  в МП). Меры 1.12-1.15 не включены, т.к. не соответствуют задаче и обобщенной мере 1.
3 новых мероприятия из МП "Развитие туризма …»  внесены в МП позже последней корректировки ПД.

	1.5.
	Реконструкция набережной р. Псковы от Троицкого моста до Кузнецкого моста (включая ул. Милицейскую, Воровского, часть К.Маркса) в г. Пскове

	2014
	2014
	2014
	
	УГХ
	Данные не представлены
	
	Данные не представлены
	Данные не представлены
	В процессе выполнения.
(новое мероприятие согласно ПАГП 20.05.2014 N 1119 – изменения  в МП)

	1.6.
	Реконструкция набережной р. Псковы и р. Великой от "Золотой набережной" до ул. Застенной в г. Пскове
	2014
	2014
	2014
	
	УГХ
	Данные не представлены
	Данные не представлены
	Данные не представлены
	Данные не представлены
	В процессе выполнения.
(новое мероприятие согласно ПАГП 20.05.2014 N 1119 – изменения  в МП)

	1.7.
	Реконструкция ул. Пушкина (от Октябрьского проспекта до ул. Ленина), ул. Ленина (от ул. Некрасова до ПсковГУ) и Октябрьского проспекта (от ул. Ленина до площади Октябрьской) в г. Пскове
	2014
	2014
	2014
	
	УГХ
	Данные не представлены
	Данные не представлены
	Данные не представлены
	Данные не представлены
	В процессе выполнения.
(новое мероприятие согласно ПАГП 20.05.2014 N 1119 – изменения  в МП)

	2.
	Обобщенное мероприятие: Создание торгово-развлекательной зоны и "Города ремесленников" на набережной реки Псковы (левый берег) на участке от Троицкого моста до Финского парка
	2012
	2013
	
	
	УГХ, УК, Частные инвесторы
	Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства,
создание условий для возрождения центров туризма.
	-
	-
	-
	Не финансируется.
 В 2014 году не предусмотрено 


	2.1
	Разработка проекта благоустройства и  организации территории   
	2012
	2013
	
	
	УГХ
	
	
	
	
	В 2014 году не предусмотрено 


	2.2
	Реконструкция Гельдтовой бани                     
	2012
	2013
	
	
	частный инвестор
	Улучшение инфраструктуры
	выполнено
	-
	-
	В 2014 году не предусмотрено 


	2.3
	Реконструкция дорожной  сети, реализация плана благоустройства и дендроплана              
	2012
	2013
	
	
	УГХ
	Развитие пешеходного туризма
	выполнено
	-
	-
	В 2014 году не предусмотрено 


	2.4
	Организация торгово-ремесленной зоны   
	2012
	2013
	
	
	УК
	Развитие ИИициионных ремесел
	выполнено
	-
	-
	В 2014 году не предусмотрено 


	2.5
	Проведение экспертизы, подготовка проекта реконструкции комплекса здаИИ 17 – 19 веков, ул. Милицейская 4, 6   
	2012
	2013
	
	
	частный  инвестор
	
	
	
	
	В 2014 году не предусмотрено 


	3.
	Обобщенное мероприятие: Создание зоны пешеходного туризма на набережной р. Псковы от Троицкого моста до церкви Богоявления с Запсковья  (правый берег)
	2013
	2013
	
	
	УГХ,
частный  инвестор
	Создание прогулочных и торговых  зон   в точках   туристического роста
	
	-
	-
	

В 2014 году не предусмотрено 


	3.1
	Разработка проекта благоустройства и плана размещения объектов  туристической инфраструктуры 
	2013
	2013
	
	
	УГХ
	Наличие утвержденных проекта и плана.
Увеличение потока туристов
	выполнено
	-
	-
	В 2014 году не предусмотрено 


	3.2
	Реконструкция и  приспособление зданий по  ул. Герцена, 5 и 5-а
	2013
	2013
	
	
	УГХ
	
	выполнено
	
	
	В 2014 году не предусмотрено 


	3.3
	Реализация плана благоустройства пешеходной зоны  и дендроплана
	2013
	2013
	
	
	УГХ
	
	выполнено
	
	
	В 2014 году не предусмотрено 


	3.4
	Реконструкция проезжей части ул. Герцена на участке от ул. Труда до ул. Волкова.
	2013
	2013
	
	
	УГХ
	Благоустроенные дороги в центральной части города
	
	
	
	В 2014 году не предусмотрено 


	4.
	Обобщенное мероприятие: Создание пешеходной  туристической зоны вдоль  стен Окольного города от  Покровской башни до  Лужских ворот  (Октябрьский проспект)
	2011
	2014
	
	
	УГХ, УК
	Создание пешеходной прогулочной зоны, объединяющей ключевые объекты культуры, а также торгово-развлекательные и спортивные функции      
	выполнено
	
	Не выполнено.
	

	4.1
	Разработка проекта  благоустройства и организации территории 
	2012
	2013
	
	
	УГХ
	Наличие утвержденного проекта
	выполнено
	
	
	В 2014 году не предусмотрено 


	4.2.
	Реализация плана благоустройства пешеходной зоны и дендроплана 
	2012
	2013
	
	
	УГХ
	Реализация плана благоустройства пешеходной зоны и дендроплана
	выполнено
	
	
	В 2014 году не предусмотрено 


	4.3.
	Установка малых архитектурных форм 
	2013
	2013
	
	
	УГХ
	Наличие малых архитектурных форм в пешеходной зоне
	выполнено
	
	
	В 2014 году не предусмотрено 


	4.4.
	Покровский Угол: организация и продвижение креативного туризма посредством создания историко-этнографического комплекса
	2011
	2014
	
	
	УК
	Создание мультифункционального культурного пространства, позволяющего проводить различные культурные мероприятия
	выполнено
	
	Не выполнено.
	Не выполнено. Мероприятие в 2014 году не финансировалось.

	5.
	Обобщенное мероприятие: Организация и благоустройство пешеходной туристической зоны в районе Академического театра драмы им. А.С.Пушкина.
	
	2013
	
	
	УГХ, УГД
	Создание прогулочных и торговых  зон   в точках   туристского роста
	
	-
	-
	

	5.1
	Разработка проекта организации пешеходной зоны в районе Кутузовского сада и ул. Пушкина
	
	2013
	
	
	УГХ, УГД
	Наличие утвержденного проекта
	выполнено
	-
	-
	Не выполнено. Мероприятие в 2014 году не финансировалось.

	5.2
	Реализация плана благоустройства пешеходной зоны и дендроплана.
	
	2013
	
	
	УГХ
	Реализация плана благоустройства пешеходной зоны и дендроплана
	выполнено
	-
	-
	Не выполнено. Мероприятие в 2014 году не финансировалось.

	5.3
	Установка малых архитектурных форм.
	
	2013
	
	
	УГХ
	Наличие малых архитектурных форм в пешеходной зоне
	выполнено
	-
	-
	Не выполнено. Мероприятие в 2014 году не финансировалось.

	
	Задача 1.2. Активизация процесса развития городской территории для повышения инвестиционной и туристической привлекательности
	
	
	
	
	УГД
	
	
	
	
	

	Непрограммная деятельность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Обобщенное мероприятие: Сохранение исторического облика города Пскова, его исторически сложившейся планировочной структуры и регенерация ценной исторической застройки, ландшафтных природных территорий, панорамы исторического центра Пскова
	
	
	
	
	УГД
	
	
	
	
	

	1.2
	Создание Псковского туристического кластера
	2012
	2015
	
	
	АПО, АГП
	Формирование земельных участков
	
	Земельные участки поставлены на государственный кадастровый учет
	
	в процессе выполнения
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