


Муниципальная программа «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова»

Утверждена: Постановление Администрации г. Пскова от 17 декабря 2015 г. N 2705.

Сроки реализации программы: 2016 – 2022 гг.

Ответственный исполнитель программы: Управление городского хозяйства Администрации города Пскова.

Цель программы:
Совершенствование транспортной инфраструктуры города Пскова, повышение защищенности граждан на дорогах и снижение уровня травматизма и ДТП.

Задачи программы:
1. Улучшение эксплуатационного состояния дорог общего пользования и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах МО "Город Псков".
2. Снижение смертности от ДТП и улучшение дорожной обстановки в районах, прилегающих к муниципальным образовательным учреждениям.
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Приложение 1 к Распоряжению 
Администрации города Пскова
от____________ №__________

	
1. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

"Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова"


	наименование муниципальной программы


по состоянию на 1 июля 2019 года

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора) [footnoteRef:1] [1:  В соответствии с утверждённой муниципальной программой.] 

	Единицы измерения
	Год, предшествующий отчетному[footnoteRef:2] [2:  Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному году.] 

	Значение показателя
	Уровень достижения планового значения  показателя[footnoteRef:3]  [3:  Уровень достижения рассчитывается в процентах как отношение фактического значения к плановому значению на год (если планируемое значение показателя рассчитывается от достигнутого значения за предыдущий год, то уровень достижения показателя рассчитывается как отношение фактического изменения значения показателя к запланированному), умноженное на 100. Уровень достижения показателей, для которых уменьшение их значения означает улучшение ситуации, а положительное - ухудшение ситуации, желательно рассчитывать обратным счетом.] 


	Пояснения по возможному не достижению значения показателя на конец года

	
	
	
	
	план на текущий год
	фактическое значение
	
	

	Программа . Муниципальная программа «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова»
	 

	1
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения)

	Процент
	71,35
	69,7
	70,43
	55,7
	 Уровень достижения рассчитан отношением фактического результата уменьшения доли к ожидаемому(0,92/1,65)

	2
	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта со сниженным социальным и транспортным риском (в отчетном году)
	Километр
	3,6
	5,023
	3,16
	62,9
	

	3
	Социальный риск (число лиц, погибших  в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения)

	Случай
	1,42
	5,4
	1,42
	37,9
	 3 погибших в ДТП

	
	изменение к 2015 году
	процент
	-
	-19
	-21
	
	Превышает запланированное снижение на 3%

	Подпрограмма 1. Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков»
 

	1.1
	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения)

	Процент
	28,65
	30,3
	29,18
	32,12
	 Уровень достижения рассчитан отношением фактического результата увеличения доли к ожидаемому(0,53/1,65)

	1.2
	Доля протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с оценкой технического состояния "хорошо" и "удовлетворительно" (в общей протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения)
	Процент
	50
	50
	50
	0
	 

	1.3
	Прирост площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта (в отчетном году)
	Квадратный метр
	45607,4
	96265,5
	28533,0
	29,6
	 

	1.4
	Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов
	Единица
	0
	0
	0
	0
	

	1.5
	Количество отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
	Единица
	0
	0
	0
	0
	

	1.6
	Доля автомобильных дорог Псковской городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям в их общей протяженности* 
	Процент
	-
	23,6
	21,9
	63,8
	Уровень достижения рассчитан отношением фактического результата увеличения доли к ожидаемому(3/4,7)

	1.7
	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Псковской городской агломерации по сравнению с 2017 годом**
	Процент
	-
	50
	50
	0
	Выполнение работ, сдача в эксплуатацию до 31.12.2019

	Подпрограмма 2. Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Псков»
	 

	2.1
	Снижение количества ДТП вида «Наезд на пешехода» 
	Случай
	63
	113
	45
	39,8
	

	2.2
	Протяженность установленных  пешеходных ограждений  в  местах определенных предписаниями ОГИБДД в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004
	 Метр погонный
	0
	0
	0
	0
	 

	2.3
	Количество установленных, реконструированных и модернизированных светофорных объектов в текущем году
	Единица
	1
	3
	6

	200

	(Выполнено: Коммунальная, Западная, Инженерная, Алтаева, Рижский п-т., Максима Горького, Коммунальная, Петровская, Труда, Школьная, Труда 12 школа
Планируется: Рижский 40, Розы Люксембург, Максима Горького, Юбилейная 14, Энтузиастов 5.)показатель подлежит уточнению при внесении изменений в программу

	2.4
	Количество организационно профилактических мероприятий участие в которых принято в текущем году (в том числе заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения)
	Единица
	3
	5
	2
	40,0
	 





























2. Сведения о выполнении мероприятий
	Муниципальной  программы "Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова"

	


по состоянию на 1 июля 2019 года

	[bookmark: _GoBack]
	Наименование
	Исполнитель мероприятия
	Срок начала реализации
	Срок окончания реализации
	Финансирование, предусмотренное на год, тыс. руб.
	Объем выполненных работ, тыс. руб.
	Кассовое исполнение, тыс. руб.
	Уровень финансирования, %
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание
	Описание достигнутых результатов реализации мероприятий
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	1.
	Подпрограмма Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Псков"

	 
	 
	 
	620352,6
	102230,4
	90479,9
	14,5
	 
	 
	 

	1.1
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них, ликвидация аварийной ямочности дорожного покрытия дворовых территорий и проездов к дворовым территориям в границах МО "Город Псков"
	УГХ АГП
	01.01.2019
	31.12.2019
	264410,9  
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	 

	1.1.1
	Содержание улично-дорожной сети (уборка посторонних предметов и мусора с элементов дороги, ямочный ремонт покрытия, ремонтная планировка и подсыпка обочин земляного полотна, устройство поперечных дренажных прорезей на обочинах для отвода воды и их ликвидация, скашивание травы и т.д.), по зимнему содержанию (очистка от снега проезжей части, земельного полотна, средств обустройства, ликвидация зимней скользкости)
	УГХ АГП
	01.01.2019
	31.12.2019
	224484,4  
	97346,0
	81708,3
	36,3
	Содержание 297 т.м. автомобильных дорог; 145148,8 м тротуаров;  11007 кв. м зеленых зон у автобусных остановок;   608713,3 м зеленых зон вдоль проезжей части дорог;  21845,5 кв. м автобусных остановок
	Работы выполняются  в соответствии с МК. Выполнения комплекса работ п содержанию автомобильных дорог общего пользования  по контрактам: 8 от 08.02.по28.02.2019 ООО «УДС Псков» ДС 10%, 7 от 07.02.2019 по 11.12.2019 ООО «ТехноДор»
	

	1.1.2
	Содержание и текущий ремонт светофорных объектов (плановые объезды светофорных объектов, окраска светофорных объектов, замена вышедших из строя ламп, светофоров, мытье светофорных объектов, текущие, непредвиденные и аварийные ремонтные работы (после ДТП, порча оборудования и т.д.))
	 УГХ АГП
	 01.01.2019
	 31.12.2019
	5 390,0  
	2650,2  
	2256,0  
	41,8
	Техническое обслуживание 66 светофорных объектов в целях обеспечения безопасности дорожного движения ( МК10); д.3- Содержание светофорных объектов в г.Пскове, проверка дневной видимости светофора - 198 объектов, замена электроламп в светофорах 68 шт .
	Работы выполняются  в соответствии с МК 10 от 05.02.2018 по 31.12.2019 г. ООО "Комсервис". 
	 

	1.1.3
	Нанесение горизонтальной разметки (нанесение разметки в виде линий, стрелок, цифр, указателей, знаков, пиктограмм и иных обозначений)
	 
	 
	 
	9829,3  
	2034,3  
	2034,3  
	20,6   
	В целях обеспечения безопасности дорожного движения нанесение горизонтальной разметки на УДС краской 30824,5 м2, пластиком 28,1 км(5620 м2).
	Выполнена разнесение горизонтальной разметки  краской со светоотражающими элементами на дорожное покрытие - 16733 м2 (54%) , пластиком 15,6 км  (3120м2). МК 75 от 18.05.2017 ООО "Дорлайн" до 25.12.2019
	

	1.1.5
	Ликвидация аварийной ямочности дорожного покрытия дворовых территорий и проездов к ним в границах МО "Город Псков" 
	 
	 
	 
	8416,9  
	199,8 
	199,0  
	0,23
	  Выполнение работ по ликвидации аварийной ямочности покрытия дворовых территорий многоквартирных домов и проездов в городе Пскове, общей площадью 5833,2 м2 .
	Выполнение работ по ликвидации аварийной ямочности покрытия дворовых территорий многоквартирных домов и проездов в городе Пскове  общей площадью 2916,6 м2. Работы  выполнены МК №9 от 15.02.2019 ООО «ТехноДор», МК №10 от 25.02.2019 ООО «ТехноДор»( ямочный ремонт методом обратной пропитки, ямочный ремонт щебнем)
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.6
	Кредиторская задолженность за 2018 год 
	 
	 
	 
	4281,4  
	4281,4  
	4281,4  
	100,0
	Кредиторская задолженность за 2018 год 
	Погашена кредиторская задолженность
	 

	1.2

	Ведение реестра искусственных дорожных сооружений
	УГХ АГП
	01.01.2019
	31.12.2019
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	 
	 
	 

	1.2.1

	Формирование списка дорожных сооружений, оценка их состояния и определение плановой очередности их ремонта
	 
	 
	 
	0,0 
	 0,0
	 0,0
	0,0 
	Сформированный реестр дорожных сооружений
	Перечень дорог  Постановление АГП сформирован.
	 

	1.3
	Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них в границах МО "Город Псков" 
	УГХ АГП
	01.01.2019
	31.12.2019
	18361,9
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	 
	 

	1.3.1.
	Капитальный ремонт, ремонт дорог общего пользования местного значения и разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт, ремонт дорог общего пользования местного значения
	
	
	
	18361,9
	255,0
	0,0
	0,0
	. Разработка проектной документации на капитальный ремонт ул. Сосновая, Разработка ПСД на капитальный ремонт моста через реку " Ручей Милевка" в створе ул. Гремячая., Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту ул. Я Фабрициуса.( Заключен контракт 72 от 10.07.2019 ООО "СтройДорМост Проект" по 01.04.2020 на сумму- 3830,0 на ремонт ул. Сосновая, также 74 от 15.07.2019 ООО "СтройДорМост Проект" по 01.04.2020 на капитальный ремонт моста через реку " Ручей Милевка" в створе ул. Гремячая. На сумму- 3 053 000, 50 от 17.06.2019 по 02.12.2019 ООО "СтройДорМост Проект" по капитальному ремонту ул. Я Фабрициуса на сумму-5 100 000.)
	Закончены проектно-сметные работы по ул. Железнодорожной (на участке от ул. Малая Паровозная до ул. Бродского) в городе Пскове. Также ул. Рельсовой в городе Пскове, Паровозного проезда.
	

	1.4
	Строительство и реконструкция дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них в границах МО "Город Псков" 
	УГХ АГП
	01.01.2019
	31.12.2019
	1579,8  
	0,0
	2,30
	0,0
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1
	Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию дорог общего пользования
	
	
	
	1500,0
	0,0  
	0,0  
	0,0
	Разработка предпроектное обследование по реконструкции моста "Ольгинский" через р.Великая в городе Пскове.
	
	 

	
	Нераспределенный лимит
	
	
	
	512,1
	
	
	
	
	
	

	1.4.2
	Кредиторская задолженность
	
	
	
	1052,7
	0,0  
	0,0  
	0,0
	
	Погашение кредиторской задолженности
	

	1.5
	(Региональный проект «Дорожная сеть») Выполнение дорожных работ в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.
	
	
	
	336000,0
	0,0  
	0,0  
	0,0
	Наличие актов ввода в эксплуатацию автомобильных дорог Псковской городской агло-мерации, распо-ложенных на территории города Пскова, в соответствии с перечнем автомо-бильных дорог общего пользова-ния местного значения, подле-жащих приведе-нию в нормативное состояние в рамках регио-нального проекта «Дорожная сеть», количество мест концентрации ДТП по городу Пскову не превышает 4шт.Планируется выполнить  в 2019 году: пр-ть 4,115= км ; S=42539 м2.
	
	

	1.5.1 
	Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Реконструкция 414
	
	
	
	280062,6  
	0,0  
	0,0  
	0,0
	
	
	

	1.5.1
	Реконструкция улиц


	УГХ 
АГП
	
01.01.2019
	31.12.2019
	280062,6
	0,0
	0,0
	0,0
	Реконструкция перекрестка ул. Яна Фабрициуса и ул. Гражданская (от ул. Металлистов до ул. Вокзальная, от пл. Победы до ул. Металлистов),пр-ть= 0,420 км ; S=5880 м2. Осуществление строительного контроля на объекте "Реконструкция перекрестка ул. Я. Фабрициуса и ул. Гражданской в городе Пскове"228. Осуществление авторского надзора на объекте "Реконструкция перекрестка ул. Я. Фабрициуса и ул. Гражданской в городе Пскове"228
Проведение капитального ремонта ул. Юбилейная
Реконструкция перекрестка ул. Инженерная и ул. Индустриальная,пр-ть= 0,404 км ; S=6754 м2. Осуществление строительного контроля на обьекте "Реконструкция перекрестка ул. Инженерная и ул. Индустриальной в г. Пскове" 228
	Мероприятий не выполнялось
	

	1.5.2
	Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
	УГХ 
АГП
	
01.01.2019
	
31.12.2019
	
55937,4
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	1.5.2.1
	Ремонт улиц
	УГХ 
АГП
	01.01.2019
	31.12.2019
	55937,4
	0,0
	0,0
	0,0
	Выполненые работ по Ремонт улицы Льва Толстого (на участке от ул. Гражданской до ул. Вокзальной) в городе Пскове,пр-ть= 0,967 км ; S=14100 м2.
Ремонт улицы Железнодорожной (на участке от ул. Малая Паровозная до ул. Бродского) в городе Пскове,пр-ть =1283 км ; S=8882,5 м2.
Ремонт улицы Рельсовой в городе Пскове,пр-ть=0,676 км ; S=4732 м2.
Ремонт ул. Петровская в городе Пскове
Ремонт Паровозного проезда в городе Пскове,пр-ть=0,365 км ; S=2190 м2.
	Выполнен ремонт ул. Железнодорожной (на участке от ул. Малая Паровозная до ул. Бродского) в городе Пскове, Также ремонт ул. Рельсовой в городе Пскове, ремонт Паровозного проезда – 1,602км
	

	II
	"Подпрограмма ""Повышение безопасности дорожного
движения в муниципальном образовании ""Город Псков""
"
	
	
	
	11781,0
	197,98
	2283,86
	19,3
	Уровень аварийности останется высоким, безопасность участников движения в должной мере не обеспечивается. Большое число происшествий с участием несовершеннолетних.
	
	

	2.1
	Реализация мер, направленных на повышение безопасности дорожного движения
	
	
	
	4500,0
	98,18
	1420,29
	31,5
	Ввод в эксплуатацию дорожных знаков, разметки, дорожных ограждений и направляющих устройств установка или переоборудование которых произведена в исполнении предписаний контролирующих органов и решений комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
	
	

	2.1.1
	Оборудование пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, дорожной разметкой и др.


	
	
	
	4500,0
	98,18
	1420,29
	46,3
	Выполнение работ по установке дорожных знаков.
Установка ограждений возле школ
Пешеходный переход по Энтузиастов, установка светофора
	Выполнен контракт по приобретению дорожных знаков №52 от 17.06.2019 ООО «ТрансСигнал»
	

	2.2.2
	Кредиторская задолженность 2019
	 УГХ
АГП
	 01.01.2019
	 31.12.2019
	1420,3
	1420,3
	1420,3
	100
	
	Погашение кредиторки
	

	2.2.
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	. 
	 
	 

	2
	Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного
движения в муниципальном образовании "Город Псков"
	УГХ АГП
	01.01.2019
	31.12.2019
	11781,0  
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	 
	 

	2.1
	Реализация мер, направленных на повышение безопасности дорожного движения

	УГХ АГП
	01.01.2019
	31.12.2019
	4 500,0  
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	 
	 

	2.1.1
	Выполнение работ по установке дорожных знаков
	 
	 
	 
	1364,60  
	0,0  
	0,0  
	0,0
	 
	 
	 

	2.2.
	Строительство и техническое перевооружение светофорных объектов
	УГХ АГП
	01.01.2019
	31.12.2019
	7281,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	2.2.1.
	Строительство светофорных объектов
	
	
	
	5871,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	 

	2.2.2.
	Техническое перевооружение, реконструкция светофорных объектов
	
	
	
	546,4
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	 

	2.2.3.
	Восстановление светофорного объекта Рижский пр-т,41,49
	
	
	
	99,80
	99,80
	99,80
	100
	Восстановление светофорного объекта Рижский пр-т,41,49
	Выполнение работ по контракту 17 от 18.03.2019г. ООО ТранСигнал
	 

	2.2.4
	Кредиторская задолженность
	
	
	
	763,77
	763,77
	763,77
	100
	Погашена
	Погашена за счет городского бюджета, по светофорным объектам
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Обеспечение регулярного проведения заседаний городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения и контроль за выполнением решений комиссии 
	УГХ АГП
	01.01.2019
	31.12.2019
	0,0 
	 0,0
	 0,0
	 0,0
	 
	 Мероприятий не проводилось
	 

	2.31
	Проведение заседаний городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
	 
	 
	 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	 0,0
	Провести 4 заседаний городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения (раз в квартал)
	Проведено 2 заседания городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 
	 

	2.4
	Участие в организационно -профилактических мероприятиях без-опасности движения  "Пешеход", "Автобус", "Внимание - дети", "Голо-лед", "Трактор", "Автомобиль"
	УГХ АГП
	01.01.2018
	31.12.2018
	 0,0
	0,0 
	0,0 
	 0,0
	 
	 
	 

	
	ВСЕГО:
	 
	 
	 
	632133,6  
	102428,3
	92763,7
	
	 
	 
	 




	             




Начальник Управления городского хозяйства  
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Заместитель начальника 
Управления городского хозяйства 
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