Муниципальная программа «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова»

Утверждена: Постановление Администрации г. Пскова от 17 декабря 2015 г. N 2705.

Сроки реализации программы: 2016 – 2020 гг.

Ответственный исполнитель программы: Управление городского хозяйства Администрации города Пскова.

Цель программы:
Совершенствование транспортной инфраструктуры города Пскова, повышение защищенности граждан на дорогах и снижение уровня травматизма и ДТП.

Задачи программы:
1. Улучшение эксплуатационного состояния дорог общего пользования и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах МО "Город Псков".
2. Снижение смертности от ДТП и улучшение дорожной обстановки в районах, прилегающих к муниципальным образовательным учреждениям.

Приложение 1 к Распоряжению 
Администрации города Пскова
от____________ №__________

1. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы
	
"Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова"

	наименование муниципальной программы


по состоянию на 1 июля 2017 года

	№ п/п
	Наименование показателя достижения цели (решения задачи)[footnoteRef:1] [1:  В соответствии с утверждённой муниципальной программой.] 

	Ед. измер.
	Значение показателя
	Пояснения по возможному недостижению значения показателя на конец года

	
	
	
	Год, предшествующий отчетному[footnoteRef:2] [2:  Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному году.] 

	план на текущий год
	фактическое значение
	Уровень достижения планового значения показателя[footnoteRef:3] [3:  Уровень достижения рассчитывается в процентах как отношение фактического значения к плановому значению на год (если планируемое значение показателя рассчитывается от достигнутого значения за предыдущий год, то уровень достижения показателя рассчитывается как отношение фактического изменения значения показателя к запланированному), умноженное на 100. Уровень достижения показателей, для которых уменьшение их значения означает улучшение ситуации, а положительное - ухудшение ситуации, желательно рассчитывать обратным счетом.] 

	

	Муниципальная программа "Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова"

	1
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения)
	Процент
	77,1
	70,63
	70,66
	99,95
	

	2
	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта со сниженным социальным и транспортным риском
	Километр
	58,4
	74,5
	60,19
	80,8
	

	Подпрограмма 1. Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков»

	1.1
	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения)
	Процент
	22,9
	29,37
	29,34
	99,9
	

	1.2
	Доля протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с оценкой технического состояния "хорошо" и "удовлетворительно" (в общей протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения)
	Процент
	35.0
	45.0
	35,0
	87,5
	Уточнить плановый показатель

	1.3
	Прирост площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта (с нарастающим итогом к базовому году)
	Квадратный метр
	447951
	611577
	460087
	75,2
	

	1.4
	Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов
	Единица
	39
	50
	0
	0
	

	1.5
	Количество отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
	Единица
	7
	14
	0
	0
	

	Подпрограмма 2. Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Псков»

	2.1
	Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий
	Случай
	13,7
	12,8
	5
	39,1
	

	2.2
	Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях
	Случай
	0.0
	0.0
	0
	0
	

	2.3
	Социальный риск (число лиц, погибших  в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения)
	Случай
	6,3
	6.0
	2,4
	40
	

	2.4
	Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч транспортных средств)
	Случай
	1,3
	1,2
	0,34
	28,3
	

	2.5
	Протяженность установленных  пешеходных ограждений  в  местах определенных предписаниями ОГИБДД в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004
	метр погонный
	0
	1000
	2800
	280
	

	2.6
	Доля установленных,  реконструированных и модернизированных  светофорных объектов от количества таких объектов обозначенного в соответствии предписаниям ОГИБДД и решениям комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
	Процент
	
	31
	12
	38,7
	

















2. Сведения о выполнении мероприятий
	
Муниципальной  программы "Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова"

	


по состоянию на 1 июля 2017 года
	№ п/п
	Наименование мероприятия[footnoteRef:4]* [4: * В соответствии с Планом реализации Муниципальной программы] 

	Исполнитель мероприятия
	Срок начала реализации
	Срок окончания реализации
	Финансирование, предусмотренное на год, тыс. руб.
	Объем выполненных работ, тыс. руб.
	Кассовое исполнение, тыс. руб.
	Уровень финансирования, %
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
	Описание достигнутых результатов реализации мероприятий
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	1.
	Подпрограмма Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Псков"
	
	
	
	525 952,7
	211 093,7
	140 847,5
	26,8
	
	
	

	1.1
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них в границах МО "Город Псков"
	
	
	
	216 918,3
	141 079,1
	88 804,6
	40,9
	
	
	

	1.1.1
	Содержание улично-дорожной сети
	УГХ АГП
	01.01.2017
	31.12.2017
	143 803,2
	97396,7
	46331,6
	32,2
	Содержание 297т.м. автомобильных дорог; 145148,8 м тротуаров;  11007 кв. м зеленых зон у автобусных остановок;   608713,3 м зеленых зон вдоль проезжей части дорог;  21845,5 кв. м автобусных остановок.
	Работы выполняются  в соответствии с МК.
	Обеспечение денежными лимитами по август 2017 года.

	1.1.2
	Текущее содержание искусственных дорожных сооружений (мостов, путепроводов, дамбы)
	УГХ АГП
	01.01.2017
	31.12.2017
	3 274,2
	598,7
	598,7
	18,3
	Содержание 62450,0 кв.м. искусственных дорожных сооружений.
	МК на стадии заключения
	

	1.1.3
	Содержание ливневой канализации
	УГХ АГП
	01.01.2017
	31.12.2017
	3 619,9
	1080,1
	785,2
	21,6
	Прочистка ливневой канализации – 0,910 км, прочистка открытых водостоков – 0,250 км, ремонт колодцев, откачка воды.
	МК на стадии заключения контракта.
	

	1.1.4
	Содержание и текущий ремонт светофорных объектов
	УГХ АГП
	01.01.2017
	31.12.2017
	5 354,6
	2 455,5
	1 541,1
	28,8
	Техническое обслуживание 60 светофорных объектов в целях обеспечения безопасности дорожного движения
	Работы выполняются  в соответствии с МК.
	

	1.1.5
	Нанесение горизонтальной разметки
	УГХ АГП
	01.01.2017
	31.12.2017
	9 752,4
	0,0
	0,0
	0
	В целях обеспечения безопасности дорожного движения нанесение горизонтальной разметки на УДС краской 30824,5 м2, пластиком 28,1 км.
	Выполнена разнесение горизонтальной разметки н краской 13000м2 (42%) (оплаты нет).
	Погодные условия (дождь, снег и т.д.)

	1.1.6
	Паспортизация мостов
	УГХ АГП
	01.01.2017
	31.12.2017
	2 614,5
	0,0
	0,0
	0
	Паспорта на 19 мостов
	Не производилась.
	

	1.1.7
	Кредиторская задолженность
	УГХ АГП
	01.01.2017
	31.12.2017
	39 548,0
	39548,0
	39548,0
	100
	Погашение кредиторской задолженности за 2016 год
	Погашение кредиторской задолженности за 2016 год

	

	1.1.8
	Разработка проектов организации дорожного движения, выполнение работ по первичной диагностике и оценке состояния, технического учета и паспортизации автомобильных дорог
	УГХ АГП
	01.01.2017
	31.12.2017
	8 951,6
	0,0
	0,0
	0
	Проект организации дорожного движения. Акт выполненных работ по первичной диагностике и оценке состояния, технического учета и паспортизации автомобильных дорог.
	Не производилась.
	

	1.2
	Ведение реестра искусственных дорожных сооружений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Формирование списка дорожных сооружений, оценка их состояния и определение плановой очередности их ремонта
	УГХ АГП
	01.01.2017
	31.12.2017
	
	
	
	
	Сформированный реестр дорожных сооружений
	Перечень дорог  Постановление АГП от 13.01.2017 №2450 сформирован.
	

	1.3
	Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них в границах МО "Город Псков"
	
	
	
	185 058,5
	28 683,1
	13 251,4
	7,2
	
	
	

	1.3.1
	Капитальный ремонт, ремонт дорог общего пользования местного значения и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт, ремонт дорог общего пользования местного значения
	УГХ АГП
	01.01.2017
	31.12.2017
	170 908,1
	15431,7
	0
	0
	Ремонт ул.Старотекстильной, Красноармейской набережной, Я.Райниса
	Выполнен ремонт ул.Старотекстильной,Красноармейской  набережной (1,5 км). Подготовлена аукционная документация для капитального ремонта тротуаров по ул. Я.Райниса
	Необходимо финансирование для разработки проектно-сметной документации улиц Завокзального района.

	1.3.2
	Выполнение проектных работ на капитальный ремонт трубопереезда на р. Ремонтка в районе Плехановского посада, реконструкция трубопереезда на пересечении р. Ремонтка с ул. Экипажа Гудина, прочистка 3-трубопереездов (Киевское шоссе, ул. Луговая, Зональное шоссе) в г. Пскове
	УГХ АГП
	01.01.2017
	31.12.2017
	899,0
	0
	0
	0
	Разработка ПСД на капитальный ремонт трубопереезда на р. Ремонтка в районе Плехановского посада, реконструкция трубопереезда на пересечении р. Ремонтка с ул. Экипажа Гудина, прочистка 3-трубопереездов (Киевское шоссе, ул. Луговая, ул. Зональное шоссе) в г. Пскове
	Проводится обследование р.Ремонтки для подготовки документации для разработки ПСД.
	

	1.3.3
	Кредиторская задолженность
	УГХ АГП
	01.01.2017
	31.12.2017
	13 251,4
	13 251,4
	13 251,4
	100
	Погашение кредиторской задолженности за 2016 год
	Погашение кредиторской задолженности за 2016 год
	

	1.4
	Строительство и реконструкция дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них в границах МО "Город Псков"
	
	
	
	19464,6
	12 436,3
	12 436,3
	63,9
	
	
	

	1.4.1
	Строительство и реконструкция дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них в границах МО "Город Псков"
	УГХ АГП
	01.01.2017
	31.12.2017
	7028,3
	0
	0
	0
	Реконструкция перекрестков: ул. Инженерная и ул. Индустриальная; ул. Кузнецкой, ул. Карла Маркса и ул. Плехановский посад; ; ул. Я. Фабрициуса (разработка проектно-сметной документации).
	Разработка ПСД  для перекрестков: ул. Инженерная и ул. Индустриальная;
	

	
	
	КУМИ ГОРОДА ПСКОВА
	01.01.2017
	31.12.2017
	1 875,6
	1 875,6
	1 875,6
	100
	Изъятие земельных участков для муниципальных нужд в целях строительства объекта местного значения – магистральной автомобильной дороги
	На основании Постановления Администрации города Пскова от 16.06.2016 № 803 "Об изъятии земельных участков для муниципальных нужд муниципального образования "Город Псков" в целях строительства объекта местного значения" (с изменениями, внесенными Постановлением Администрации города Пскова от 17.08.2016 № 1038) изъяты и зарегистрированы в муниципальную собственность следующие объекты недвижимости:
1) земельный участок с КН 60:27:0080101:5 из земель населенных пунктов площадью 228,0 кв. м с разрешенным использованием: для общественно-делового и гражданского строительства, расположенный по адресу: г. Псков, ул. Крестки, д. 8;
2) объект недвижимого имущества – нежилое здание с КН 60:27:0080101:83 площадью 199,7 кв. м по адресу: г. Псков, ул. Крестки, д. 8, расположенное на вышеуказанном земельном участке;
3) земельный участок с КН 60:27:0080101:334 из земель населенных пунктов, площадью 102,0 кв. м, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: г. Псков, ул. Крестки, д. 10.
Размер возмещения за изымаемое имущество составил:1 783 000.00 рублей – Псковскому районному потребительскому обществу;
92 600.00 рублей – ЗАО "Строительная фирма "ДСК".
	Нет.

	1.4.2
	Кредиторская задолженность
	УГХ АГП
	01.01.2017
	31.12.2017
	10 560,7
	10 560,7
	10 560,7
	100
	Погашение кредиторской задолженности за 2016 год
	Кредиторская задолженность погашена
	

	1.5
	Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий и проездов к ним в границах МО "Город Псков"
	
	
	
	104 511,3
	28 895,2
	26 355,2
	25,2
	
	
	

	1.5.1
	Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий и проездов к ним в границах МО "Город Псков"
	УГХ АГП
	01.01.2017
	31.12.2017
	73 656,1
	0
	0
	0
	Наличие разработанной проектно-сметной документации и подписанного акта выполненных работ по капитальному ремонту 68 дворовых территорий и  ямочный ремонт 4196м2 дворовых территорий.
	29.06.2017  заключен МК  №87 на сумму 2999,8 тыс.руб на ямочный ремонт. 4196м2 дворовых территорий
	

	1.5.2
	Кредиторская задолженность
	УГХ АГП
	01.01.2017
	31.12.2017
	28 855,2
	28 855,2
	26 355,2
	91,3
	Погашение кредиторской задолженности за 2016 год
	Кредиторская задолженность погашена
	

	1.5.3
	Разработка проектно-сметной документации на благоустройство дворовых территорий и проездов к ним
	УГХ АГП
	01.01.2017
	31.12.2017
	2 000,0
	40,0
	0,0
	0
	
	
	

	2.
	Подпрограмма Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Город Псков"
	
	
	
	17 537,80
	12 372,20
	9 632,5
	54,9
	
	
	

	2.1
	Реализация мер, направленных на повышение безопасности дорожного движения
	
	
	
	15 808,2
	11 842,6
	9 102,9
	57,6
	
	
	

	2.1.1
	Установка направляющих пешеходных ограждений, в т.ч. в зоне пешеходных переходов
	УГХ АГП
	01.01.2017
	31.12.2017
	3 782,8
	3 304,0
	564,3
	14,9
	Наличие подписанного акта выполненных работ по установке направляющих пешеходных ограждений. 2800метров
1.Пересечение ул.Л.Поземского и ул.Ипподромной(90)
2.Пересечение Рижского пр. и ул.Западной(82)
3.Регулируемый пешеходный переход ул.Труда 27(50)
4.Пересечение Рижского пр. и ул.Народной(204)
5.Пересечение ул.Юбилейной и ул. Народной  (346)
6.Пересечение ул.Труда и ул.Звездной(340)
7.Пересечение ул.Труда и ул.Школьной(198)
8.Пересечение ул.Юбилейной- Рижский пр.(188)
9.Пересечение ул.Юбилейной и  ул.Коммунальной	(240)
10.Пересечение ул. Чудской и ул.Л.Поземского(212)
11.Пересечение ул.Л.Поземского и ул.Ижорского б-на.(248)
12.Пересечение ул. Инженерной  и ул. Индустриальной (234)
13.Пересечение ул.Народной и ул.Коммунальной	(204)
14.Ул.Юбилейная (164)
	Акт выполненных работ подписан в апреле 2017 года.
	

	2.1.2
	Оборудование пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, дорожной разметкой и др.
	УГХ АГП
	01.01.2017
	31.12.2017
	3 016,3
	0,0
	0,0
	0
	Наличие подписанного акта выполненных работ по оборудованию 30 пешеходных переходов
1. перекресток ул. Коммунальная с ул. Киселева.2. пересечение ул. Леона Поземского и Ваулиногорского шоссе.
3. Рижский пр., д. 73.
4. Октябрьский пр., д. 39.
5. Октябрьский пр., д. 40.
6. перекресток ул. Труда с ул. Текстильной.
7. перекресток ул. Труда с ул. Ветряной.
8. ул. Труда, напротив дома №51 у автобусной остановки.
9. пр. Энтузиастов у дома №3.
10. перекресток ул. Льва Толстого с ул. Речной.
11. у дома № 46 по ул. Вокзальной.
12. у дома №34а по ул. Вокзальной.
13. у дома №20 по ул. Вокзальной.
14. переход у железнодорожного вокзала по ул. Вокзальной.
15. перекресток ул. Инженерной с ул. Декабриста Пущина.
16. перекресток ул. Розы Люксембург с ул. Киселева.
17. перекресток ул. Юбилейной с ул. Красноармейской.
18. перекресток ул. Максима Горького с ул. Конной.
19. перекресток ул. Труда с ул. Белинского.
20. у дома №6 по ул. 128 Стрелковой дивизии (у ЗАО «ДСК»).
21. перекресток Рижского проспекта с ул. Западной.
22. перекресток ул. 23 Июля с ул. Вокзальной.
23. перекресток ул. Вокзальной в сторону микрорайона «Любятово».
24. ул. Инженерная, д. 3а (у газовой заправки «Пропан»).
25. перекресток ул. Инженерной с ул. Алтаева.
26. перекресток ул. Труда с ул. Звездной.
27. у дома №75 по ул. Труда.
28. перекресток ул. Труда с ул. Белинского.
29. пересечение Рижского проспекта с ул. Западной.
30. пересечение Рижского проспекта с ул. Печорской.
	Аукционная документация на согласовании.
	

	2.1.3
	Выполнение работ по установке дорожных знаков
	УГХ АГП
	01.01.2017
	31.12.2017
	270,4
	0,0
	0,0
	0
	Выполнение работ по предписаниям ОГИБДД
	
	Для установления дорожных знаков на Г- образных опорах

	2.1.4
	Устройство искуственной дорожной неровности МО "Город Псков"
	УГХ АГП
	01.01.2017
	31.12.2017
	200,0
	0,0
	0,0
	0
	Выполнение работ по предписаниям ОГИБДД
	
	

	2.1.5
	Кредиторская задолженность
	УГХ АГП
	01.01.2017
	31.12.2017
	8 538,7
	8 538,6
	8 538,6
	100
	Погашение кредиторской задолженности за 2016 год
	Кредиторская задолженность погашена
	

	2.2
	Строительство и техническое перевооружение светофорных объектов
	
	
	
	1 729,6
	529,6
	529,6
	30,6
	
	
	

	2.2.1
	Кредиторская задолженность
	УГХ АГП
	01.01.2017
	31.12.2017
	529,6
	529,6
	529,6
	100
	Погашение кредиторской задолженности за 2016 год
	
	

	2.2.2
	Техническое перевооружение, реконструкция светофорных объектов
	УГХ АГП
	01.01.2017
	31.12.2017
	1 200,0
	0,0
	0,0
	0
	Электрооборудование для светофоров по 5-ти объектам:1. Пересечение Октябрьского пр.и ул Некрасово; 2. Пересечение Октябрьского пр. и ул.Гражданская; 3. Пересечение Рижский пр. и ул.Народная; 4. Пересечение Рижский пр. и ул Петровская; 5.пересечение улТруда и ул.Звездная.
	Подготовка аукционной документации

	

	2.3
	Обеспечение регулярного проведения заседаний городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения и контроль за выполнением решений комиссии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.1
	Проведение заседаний городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
	УГХ АГП
	01.01.2017
	31.12.2017
	
	
	
	
	Проведено 3 заседания
	Проведено 3 заседания:  16.03.2017, 12.04.2017, 22.06.2017.
	

	2.3.2
	Контроль за выполнением решений комиссии
	УГХ АГП
	01.01.2017
	31.12.2017
	
	
	
	
	Реализация мероприятий по улучшению безопасности дорожного движения
	
	

	2.4
	
	УГХ АГП
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.1
	Проведение  месячников безопасности дорожного движения с освещением в средствах массовой информации
	УГХ АГП
	01.01.2017
	31.12.2017
	
	
	
	
	Проведено 2 месячника
	Проведено 2 месячника
-“Внимание дети”
- Автобус


	

	Итого:
	543 490,5
	223 465,9
	150 480,0
	27,7
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