Муниципальная программа «Улучшение качества жилищного фонда и повышение комфортности проживания в нем»

[bookmark: _GoBack]Утверждена: Постановление Администрации г.Пскова от 22 октября 2014 г. N 2699.

Сроки реализации программы: 2015 – 2018 гг.

Ответственный исполнитель программы: Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова.

Цель программы:
Создание комфортных условий проживания граждан.

Задачи программы:
1. Приведение лифтов в жилых многоквартирных домах города Пскова в соответствие с требованиями нормативных документов по обеспечению их безопасной эксплуатации
2. Газификация жилых домов муниципального образования "Город Псков"
3. Обеспечение эффективной реализации муниципальной программы.


1. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы
	"Улучшение качества жилищного фонда и повышение комфортности проживания в нем»

	наименование муниципальной программы


по состоянию на 1 июля 2015 года
	№
	Наименование показателя достижения цели (решения задачи)[footnoteRef:1] [1:  В соответствии с утверждённой муниципальной программой.] 

	Ед.
измер.
	Значение показателя
	Пояснения по возможному недостижению значения показателя на конец года

	
	
	
	Год, предшествующий отчетному[footnoteRef:2] [2:  Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному году.] 

	план на текущий год
	фактическое значение
	Уровень достижения планового значения показателя[footnoteRef:3] [3:  Уровень достижения рассчитывается в процентах как отношение фактического значения к плановому значению на год, умноженное на 100.  Уровень достижения показателей, для которых уменьшение их значения означает улучшение ситуации, а положительное - ухудшение ситуации, желательно рассчитывать обратным счетом.] 

	

	
	 Муниципальная программа "Улучшение качества жилищного фонда и повышение комфортности проживания в нем»

	1.
	Дома, требующие улучшения качества и повышения комфортности - 239
	Штука
	246,0
	239,0
	234,0
	98
	

	2.
	Доля домов, в которых повысили комфортность по отношению к базовому количеству домов, требующих улучшения качества жилищного фонда – 2,85%
	Процент
	0,0
	2,8
	2,0
	71
	

	3.
	Количество домов по программе - 7
	Штука
	0,0
	7,0
	5,0
	71
	

	
	Подпрограмма 1. «Замена лифтового оборудования в жилых многоквартирных домах муниципального образования «Город Псков»»

	1.1.
	Замена лифтов по Подпрограмме
	Штука
	0,0
	21,0
	16,0
	76
	

	1.2.
	Доля замененных лифтов по отношению к базовому количеству лифтов, требующих замены  до 6,8%.
	Процент
	0,0
	6,8
	5,2
	76
	

	13.
	Всего лифтов, требующих замены
	Штука
	308,0
	287,0
	282,0
	98
	

	
	Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

	2.1
	Отсутствие жалоб населения на отсутствие в СМИ, в сети Интернет актуальной, востребованной и своевременной информации о конкурсах и т.п.
	Единица
	0,0
	0,0
	
	
	

	2.2
	Отсутствие нарушений установленной периодичности (своевременность) размещения информации в сети Интернет.
	Единица
	0,0
	0,0
	
	
	

	2.3
	Уровень исполнения расходов на содержание Управления строительства и капитального ремонта г.Пскова.
	Процент
	не менее 0,0
	не менее 90,0
	
42,3
	
47
	





2. Сведения о выполнении мероприятий
Муниципальная программа "Улучшение качества жилищного фонда и повышение комфортности проживания в нем" на 2015 год
наименование муниципальной программы по состоянию на 01 июля 2015 года

	№ п/п
	Наименование[footnoteRef:4]* [4: * В соответствии с Планом реализации Муниципальной программы на 2015 год] 

	Срок начала реализации
	Срок окончания реализации
	Финансирование, предусмотренное на год, 
тыс. руб.
	Объем выполненных работ, тыс. руб.
	Кассовое исполнение, 
тыс. руб.
	Уровень финансирования,
 %
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
	Описание достигнутых результатов реализации мероприятий
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	1.
	Подпрограмма Замена лифтового оборудования в жилых многоквартирных домах муниципального образования «Город Псков»
	
	
	25 280,6
	


16618,85
	
	


9,5
	
	
	

	1.1
	Разработка проектно-сметной документации, приобретение и установка лифтов (взамен устаревшего оборудования)
	
	
	25 280,6
	

16618,85
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Установка лифтов по следующим адресам: ул. Сиреневый бульвар, д.1, д.1а; ул. Красноармейская, д.26; Плехановский посад, д.75; Рижский пр., д.29/31
	
	
	17 673,5
	






16618,85
	
	
	Установка лифтов в количестве 16 шт.
	 Заключен МК на установку 16 лифтов; 24.06.15 сдан последний акт от 08.05.15; МК исполнен; все 16 лифтов установлены по следующим адреам: ул. Сиреневый бульвар, д.1, д.1а; ул. Красноармейская, д.26; Плехановский посад, д.75; Рижский пр., д.29/31
	1.В исполнении условий программы о сборе средств населения на софинансирование программы «Замена лифтового оборудования»
2.отсутствие средств на полное удовлетворение предоставляемых заявок на расходы, предусмотренные муниципальным контрактом.

	 
	Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова
	01.01.2015
	31.12.2015
	17 673,5
	
16618,85
	
	
	 
	
	

	1.1.2
	Разработка ПСД на установку лифтов по следующим адресам: Сиреневый бульвар, 17, ул. Красноармейская, д.26
	
	
	160,0
	
	
	
	Разработка проектно-сметной документации на установку лифтов (5 шт.)
	Заключены два договора на разработку ПСД по установке 5 лифтов по следующим адресам: Сиреневый бульвар, 17, ул. Красноармейская, д.26
	Изменение условий программы в части замены адреса по установке лифтового оборудования

	 
	Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова
	01.01.2015
	31.12.2015
	160,0
	
	
	
	 
	
	

	1.1.3
	Установка лифтов по адресам: ул. Сиреневый булв. д.17, ул. Красноармейская, д. 26
	
	
	7 427,1
	
	
	
	Установка лифтов в количестве 5 шт.
	
	

	 
	Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова
	01.01.2015
	31.12.2015
	7 427,1
	
	
	
	 
	
	

	1.1.4
	Возмещение затрат по экспертизе лифтов в МКД МО "Г. Псков" (муниципальная доля)
	
	
	20,0
	
	
	
	Экспертиза лифтов в количестве 13 шт.
	В СДО Мотив находится на рассмотрении Проект «Об утверждении Порядка предоставления в 2015 году субсидий в части муниципальной доли на возмещение затрат по экспертизе лифтов, многоквартирных домов муниципального образования «Город Псков»
	

	 
	Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова
	29.05.2015
	31.12.2015
	20,0
	
	
	
	 
	
	

	1.2
	Мониторинг реализации мероприятий подпрограммы, сбор и анализ отчетности,осуществление технического надзора и приемки выполненных работ
	
	
	 
	
	
	
	 
	
	

	1.2.1
	Осуществление технического надзора и приемка выполненных работ
	
	
	 
	
	
	
	Наличие актов приемки в эксплуатацию установленного лифтового оборудования
	Принято тять актов приемки в эксплуатацию установленного лифтового оборудования по следующим адресам: ул. Сиреневый бульвар, д.1, д.1а; ул. Красноармейская, д.26; Плехановский посад, д.75; Рижский пр., д.29/31
	

	 
	Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова
	01.01.2015
	31.12.2015
	 
	
	
	
	 
	
	

	1.3
	Сбор информации, обследование и составление списков жилых домов, у которых истекает срок эксплуатации (25 и более лет) лифтового оборудования
	
	
	 
	
	
	
	 
	
	

	1.3.1
	Проведение обследований и составление списков жилых домов, у которых истекает срок эксплуатации лифтового оборудования
	
	
	 
	
	
	
	Создание реестра жилых домов, у которых истекает срок эксплуатации лифтового оборудования
	Создан реестра жилых домов, у которых истекает срок эксплуатации лифтового оборудования
	

	 
	Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова
	01.01.2015
	31.12.2015
	 
	
	
	
	 
	
	

	2.
	Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной программы
	
	
	6 675,1
	
3159,8
	
2820,3

	
42,3
	 
	
	

	2.1
	Обеспечение деятельности центрального аппарата.
	
	
	6 675,1
	
3159,8
	
2820,3

	42,3
	 
	
	

	2.1.1
	Реализация расходов бюджета на содержание центрального аппарата
	
	
	6 675,1
	
3159,8
	
2820,3

	42,3
	Исполнение сметы управления на уровне не менее 90%
	Исполнение сметы управления на 42,3%
	отсутствие средств на полное удовлетворение предоставляемых заявок на расходы, связанные с содержанием аппарата управления

	 
	Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова
	01.01.2015
	31.12.2015
	6 675,1
	
3159,8
	
2820,3

	42,3
	 
	
	

	2.2
	Реализация принципа информационной открытости в деятельности Администрации города  по выполнению муниципальной программы.
	
	
	 
	
	
	
	 
	
	

	2.2.1
	Своевременное размещение информационных материалов в СМИ, в сети Интернет (информирование населения) о ходе и результатах реализации муниципальной программы
	
	
	 
	
	
	
	Размещение в сети Интернет (СМИ) мониторинга реализации программы за 6 мес. и годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы
	Размещен в сети Интернет (СМИ) мониторинга реализации программы за 6 мес. и годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы
	

	 
	Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова
	01.01.2015
	31.12.2015
	 
	
	
	
	
	
	

	2.2.2
	Обеспечение  в СМИ освещения информации о ходе и результатах реализации мероприятий  муниципальной программы.
	
	
	 
	
	
	
	Размещение в сети Интернет (СМИ) мониторинга реализации программы за 6 мес. и годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

	Размещен в сети Интернет (СМИ) мониторинга реализации программы за 6 мес. и годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

	

	 
	Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова
	01.01.2015
	31.12.2015
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.3
	Информационное обеспечение потребителей в рамках муниципальной системы защиты прав потребителей.
	
	
	
	
	
	
	Информирование потребителей в рамках муниципальной системы защиты прав потребителей

	Проинформированы потребители в рамках муниципальной системы защиты прав потребителей

	

	 
	Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова
	01.01.2015
	31.12.2015
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Обеспечение наличия в СМИ (в сети Интернет) обязательной информации (в рамках муниципальной программы) для населения, предусмотренной законодательством.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.1
	Участие в публичных слушаниях при принятии основных документов, актуальных для населения города
	
	
	
	
	
	
	Получение своевременной и достоверной информации в целях реализации муниципальной программы

	Получена своевременная и достоверная информация в целях реализации муниципальной программы

	

	 
	Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова
	01.01.2015
	31.12.2015
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.2
	Размещение (организация размещения) в СМИ (Интернет) обязательной информации, предусмотренной законодательством РФ и нормативными актами города и области (об утвержденных нормативных актах АГП, о конкурсах по закупкам и т.д.)
	
	
	
	
	
	
	Своевременное информирование заинтересованных лиц о принятых нормативно-правовых актах, информации о конкурсах и т.д

	Своевременно информированы заинтересованные лица о принятых нормативно-правовых актах, информации о конкурсах 

	

	 
	Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова
	01.01.2015
	31.12.2015
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	31 955,7
	19778,65
	2820,3
	
	
	
	



