Муниципальная программа «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова»

Утверждена: Постановление Администрации г. Пскова от 17 декабря 2015 г. N 2705.

Сроки реализации программы: 2016 – 2020 гг.

Ответственный исполнитель программы: Управление городского хозяйства Администрации города Пскова.

Цель программы:
Совершенствование транспортной инфраструктуры города Пскова, повышение защищенности граждан на дорогах и снижение уровня травматизма и ДТП.

Задачи программы:
1. Улучшение эксплуатационного состояния дорог общего пользования и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах МО "Город Псков".
2. Снижение смертности от ДТП и улучшение дорожной обстановки в районах, прилегающих к муниципальным образовательным учреждениям.


1. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы
Муниципальная программа " Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова "
по состоянию на 1 июля 2016 года
	№
	Наименование показателя достижения цели
	Ед.
измер.
	Значение показателя
	Пояснения по возможному недостижению значения показателя на конец года

	
	
	
	Год, предшествующий отчетному
	план на текущий год
	фактическое значение
	Уровень достижения планового значения показателя
	

	
	Муниципальная программа "Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова"

	1
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения)
	Процент
	77,1
	76,8
	77
	33
	Реализация мероприятия продолжится во 2 полугодии. Достижение значения показателя планируется к концу года.

	2
	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта со сниженным социальным и транспортным риском
	Километр
	58,4
	59,6
	58,6
	16,7
	Реализация мероприятия продолжится во 2 полугодии. Достижение значения показателя планируется к концу года.

	
	Подпрограмма 1. Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Псков"

	1.1
	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения)
	Процент
	22,9
	23,2
	23,0
	33
	Реализация мероприятия продолжится во 2 полугодии. Достижение значения показателя планируется к концу года.

	1.2
	Доля протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с оценкой технического состояния "хорошо" и "удовлетворительно" (в общей протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения)
	Процент
	35.0
	35.0
	35,0
	100
	

	1.3
	Прирост площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта (с нарастающим итогом к базовому году)
	Квадратный метр
	447 951.0
	470 129.0
	449950,0
	9
	[bookmark: _GoBack]Реализация мероприятия продолжится во 2 полугодии. Достижение значения показателя планируется к концу года.

	1.4
	Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов
	Единица
	33
	38
	36
	60
	

	1.5
	Количество отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
	Единица
	3
	6
	3
	0
	Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие

	
	Подпрограмма 2. Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Город Псков"

	2.1
	Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий
	Случай
	14,5
	13,7
	1,4
	100
	

	2.2
	Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях
	Случай
	0.0
	0.0
	0,0
	100
	

	2.3
	Социальный риск (число лиц, погибших  в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения)
	Случай
	6,65
	6,3
	1,4
	100
	

	2.4
	Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч транспортных средств)
	Случай
	1,36
	1,3
	0,23
	100
	





2. Сведения о выполнении мероприятий
Муниципальная программа "Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова"
 по состоянию на 01 июля 2016 года
	№ п/п 
	 Наименование 
	Исполнитель мероприятия
	 Срок начала реализации 
	 Срок окончания реализации 
	 Финансирование, предусмотренное на год, тыс. руб. 
	 Объем выполненных работ, тыс. руб. 
	 Кассовое исполнение, тыс. руб. 
	 Уровень финансирования, % 
	 Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) 
	 Описание достигнутых результатов реализации мероприятий 
	 Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 

	1.
	Подпрограмма Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков»

	1.1
	Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них в границах муниципального образования "Город Псков"

	1.1.1
	Содержание улично-дорожной сети
	УГХ АГП
	01.01.2016
	31.12.2016
	173 451,90
	 93260,8
	74689,0 
	44,2 
	Содержание 219225 м автомобильных дорог; 152973,3 м тротуаров;  15000 кв. м зеленых зон у автобусных остановок;   356476 м зеленых зон вдоль проезжей части дорог;  17930 кв. м автобусных остановок.
	Содержание 219225 м автомобильных дорог; 152973,3 м тротуаров;  15000 кв. м зеленых зон у автобусных остановок;   356476 м зеленых зон вдоль проезжей части дорог;  17930 кв. м автобусных остановок.
	 

	1.1.2
	Текущее содержание искусственных дорожных сооружений (мостов, путепроводов, дамбы)
	УГХ АГП
	01.01.2016
	31.12.2016
	7 783,20
	2 600,90
	1 897,00
	24,4 
	Содержание 25509,61 кв.м. искусственных дорожных сооружений.
	Содержание 25509,61 кв.м. искусственных дорожных сооружений.
	 

	1.1.3
	Содержание ливневой канализации
	УГХ АГП
	01.01.2016
	31.12.2016
	10 000,00
	4 787,80
	3 821,70
	38,2 
	Прочистка ливневой канализации - 13 км, очистка открытых водостоков - 2,1 км, ремонт колодцев, откачка воды.
	Прочистка ливневой канализации - 13 км, очистка открытых водостоков - 2,1 км, ремонт колодцев, откачка воды.
	 

	1.1.4
	Содержание и текущий ремонт светофорных объектов
	УГХ АГП
	01.01.2016
	31.12.2016
	5 124,00
	2 546,00
	0
	 0,0
	Техническое обслуживание 60 светофорных объектов в целях обеспечения безопасности дорожного движения
	 Техническое обслуживание 60 светофорных объектов в целях обеспечения безопасности дорожного движения
	 

	1.1.5
	Нанесение горизонтальной разметки
	УГХ АГП
	01.01.2016
	31.12.2016
	9 115,30
	 0,0
	0,0 
	 0,0
	В целях обеспечения безопасности дорожного движения нанесение горизонтальной разметки на УДС краской 13 300 м2, пластиком 5611 м2
	 Планируется во 2 полугодии
	 

	1.1.6
	Паспортизация мостов
	УГХ АГП
	01.01.2016
	31.12.2016
	1 000,00
	0,0 
	0,0 
	 0,0
	Паспорта на 19 мостов
	 Планируется во 2 полугодии
	 

	1.1.7
	Кредиторская задолженность
	УГХ АГП
	01.01.2016
	31.12.2016
	14 589,20
	 
	 14189,3
	 97,3
	 
	 
	 

	1.1.8
	Разработка проектов организации дорожного движения, выполнение работ по первичной диагностике и оценке состояния, технического учета и паспортизации автомобильных дорог.
	УГХ АГП
	01.01.2016
	31.12.2016
	9 000,00
	 0,0
	0,0 
	 0,0
	Проект организации дорожного движения. Акт выполненных работ по первичной диагностике и оценке состояния, технического учета и паспортизации автомобильных дорог.
	 Планируется во 2 полугодии
	 

	1.2
	Ведение реестра искусственных дорожных сооружений

	1.2.1
	Формирование списка дорожных сооружений, оценка их состояния и определение плановой очередности их ремонта
	УГХ АГП
	01.01.2016
	31.12.2016
	 
	 
	 
	 
	Сформированный реестр дорожных сооружений
	 Планируется во 2 полугодии
	 

	1.3
	Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них в границах муниципального образования "Город Псков"

	1.3.1
1.3.2
	Капитальный ремонт, ремонт дорог общего пользования местного значения и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт, ремонт дорог общего пользования местного значения
	УГХ АГП
 
	01.01.2016
	31.12.2016
	31859
	 
	 
	 47,9
	Наличие разработанной проектно-сметной документации и подписанного акта выполненных работ по ремонту и капитальному ремонту улиц города Пскова
	 Выполнение работ по ремонту ул. Ипподромной (от ул. Кошевого до ул. Труда) и Ремонт моста 50-летия Октября
	 

	
	
	
	
	
	
	25 686,20
	11 846,10
	
	
	
	

	1.4
	Кредиторская задолженность
	УГХ АГП
	01.01.2016
	31.12.2016
	1 863,10
	 
	1863,1 
	100,0 
	 
	 
	 

	1.4.1
	Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий и проездов к ним в границах муниципального образования "Город Псков"

	1.4.2
	Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий и проездов к ним в границах МО "Город Псков"
	УГХ АГП
	01.01.2016
	31.12.2016
	5139,9
	198,6 
	0,0 
	0,0 
	Наличие разработанной проектно-сметной документации и подписанного акта выполненных работ по капитальному ремонту 36 дворовых территорий и 6 проездов к дворовым территориям.
	 Ликвидация аварийной ямочности на 3 дворовых территориях
	 

	1.5
	Кредиторская задолженность
	УГХ АГП
	01.01.2016
	31.12.2016
	28 094,80
	 
	22 400,90
	79,7 
	 
	 
	 

	1.5.1
	Строительство и реконструкция дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них в границах муниципального образования "Город Псков"

	1.5.2
	Строительство и реконструкция дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них в границах МО "Город Псков"
	УГХ АГП
	01.01.2016
	31.12.2016
	20323,3
	 20023,0
	 19774,3
	98,3 
	Увеличение протяженности автомобильных дорог введенных в эксплуатацию после реконструкции и строительства
	 Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации: «Реконструкция улицы Кузбасской Дивизии (от ул. Никольской до ул. Западной), улицы Западной (от ул. Кузбасской Дивизии до ул. Коммунальной), улицы Байкова (от ул. Западной до ул. Рокоссовского)
	 

	2.
	Кредиторская задолженность
	УГХ АГП
	01.01.2016
	31.12.2016
	283028,1
	 
	 282996,4
	 99,9
	 
	 
	 

	2.1
	Подпрограмма Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Псков»

	2.1.1
	Реализация мер, направленных на повышение безопасности дорожного движения

	2.1.2
	Установка направляющих пешеходных ограждений, в т.ч. в зоне пешеходных переходов
	УГХ АГП
	01.01.2016
	31.12.2016
	4 793,00
	 0,0
	0,0 
	0,0 
	Наличие подписанного акта выполненных работ по установке направляющих пешеходных ограждений.
	 Планируется во 2 полугодии
	 

	2.1.3
	Оборудование пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, дорожной разметкой и др.
	УГХ АГП
	01.01.2016
	31.12.2016
	9 519,80
	90
	0,0 
	0
	Наличие подписанного акта выполненных работ по оборудованию 1 пешеходного перехода
	 Выполнение работ по установке дорожных знаков
	 

	2.2
	Кредиторская задолженность
	УГХ АГП
	01.01.2016
	31.12.2016
	1 158,20
	 
	1158,2 
	100,0 
	 
	 
	 

	2.2.1
	Строительство и техническое перевооружение светофорных объектов

	2.2.2
	Техническое перевооружение, реконструкция светофорных объектов
	УГХ АГП
	01.01.2016
	31.12.2016
	338,7
	 0,0
	0,0 
	0,0 
	Электрооборудование для светофоров.
	 Планируется во 2 полугодии
	 

	2.3
	Кредиторская задолженность
	УГХ АГП
	01.01.2016
	31.12.2016
	247,9
	 
	 247,9
	100,0 
	 
	 
	 

	2.3.1
	Обеспечение регулярного проведения заседаний городской комиссии по обеспечению безопасности дородного движения и контроль за выполнением решений комиссии

	2.3.2
	Проведение заседаний городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
	УГХ АГП
	01.01.2016
	31.12.2016
	 
	 
	 
	 
	Проведение 7 заседаний
	 Проведено 3 заседания
	 

	2.4
	Контроль за выполнением решений комиссии
	УГХ АГП
	01.01.2016
	31.12.2016
	 
	 
	 
	 
	Реализация мероприятий по улучшению безопасности дорожного движения
	 Планируется во 2 полугодии
	 

	2.4.1
	Проведение регулярных месячников безопасности движения с освещением в средствах массовой информации "Пешеход", "Автобус", "Внимание - дети", "Гололед", "Трактор", "Автомобиль"

	 
	Проведение  месячников безопасности дорожного движения с освещением в средствах массовой информации
	УГХ АГП
	01.01.2016
	31.12.2016
	 
	 
	 
	 
	Проведение 3 месячников
	 Планируется во 2 полугодии
	 

	Итого:
	616429,4
	149193,4
	 434883,7
	 70,5
	 
	 
	 



