Муниципальная программа «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова»

Утверждена: Постановление Администрации г. Пскова от 17 декабря 2015 г. N 2705.

Сроки реализации программы: 2016 – 2021 гг.

Ответственный исполнитель программы: Управление городского хозяйства Администрации города Пскова.

Цель программы:
Совершенствование транспортной инфраструктуры города Пскова, повышение защищенности граждан на дорогах и снижение уровня травматизма и ДТП.

Задачи программы:
1. Улучшение эксплуатационного состояния дорог общего пользования и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах МО "Город Псков".
2. Снижение смертности от ДТП и улучшение дорожной обстановки в районах, прилегающих к муниципальным образовательным учреждениям.
1

Приложение 1 к Распоряжению 
Администрации города Пскова
от____________ №__________

	
1. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

"Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова"


	наименование муниципальной программы


по состоянию на 1 июля 2018 года

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора) [footnoteRef:1] [1:  В соответствии с утверждённой муниципальной программой.] 

	Единицы измерения
	Год, предшествующий отчетному[footnoteRef:2] [2:  Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному году.] 

	Значение показателя
	Уровень достижения планового значения  показателя[footnoteRef:3]  [3:  Уровень достижения рассчитывается в процентах как отношение фактического значения к плановому значению на год (если планируемое значение показателя рассчитывается от достигнутого значения за предыдущий год, то уровень достижения показателя рассчитывается как отношение фактического изменения значения показателя к запланированному), умноженное на 100. Уровень достижения показателей, для которых уменьшение их значения означает улучшение ситуации, а положительное - ухудшение ситуации, желательно рассчитывать обратным счетом.] 


	Пояснения по возможному не достижению значения показателя на конец года

	
	
	
	
	план на текущий год
	фактическое значение
	
	

	Программа . Муниципальная программа «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова»
	 

	1
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения)

	Процент
	72,53
	1,15
	0,73
	63,4
	 

	2
	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта со сниженным социальным и транспортным риском (в отчетном году)
	Километр
	10,3
	3,5
	2,2
	62,9
	

	3
	Социальный риск (число лиц, погибших  в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения)

	Случай
	5,26
	5,7
	0,95
	16,7
	 

	Подпрограмма 1. Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков»
 

	1.1
	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения)

	Процент
	27,47
	1,15
	0,53
	63,4
	 

	1.2
	Доля протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с оценкой технического состояния "хорошо" и "удовлетворительно" (в общей протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения)
	Процент
	45
	5
	0
	0
	 

	1.3
	Прирост площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта (в отчетном году)
	Квадратный метр
	118641,9
	48915,2
	28533,0
	58,3
	 

	1.4
	Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов
	Единица
	34
	38
	30
	79,0
	

	1.5
	Количество отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
	Единица
	3
	3
	2
	66,7
	

	Подпрограмма 2. Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Псков»
	 

	2.1
	Снижение количества ДТП вида «Наезд на пешехода» 
	Случай
	140
	126
	63
	50
	

	2.2
	Протяженность установленных  пешеходных ограждений  в  местах определенных предписаниями ОГИБДД в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004
	 Метр погонный
	2800
	1000
	0
	0
	 

	2.3
	Количество установленных, реконструированных и модернизированных светофорных объектов в текущем году
	Единица
	4
	4 
	1
	25
	 Исполнение мероприятий запланировано на 2-рой квартал

	2.4
	Количество организационно профилактических мероприятий участие в которых принято в текущем году (в том числе заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения)
	Единица
	8
	5
	3
	60
	 






2. Сведения о выполнении мероприятий
	Муниципальной  программы "Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова"

	


по состоянию на 1 июля 2018 года

	
	Наименование
	Исполнитель мероприятия
	Срок начала реализации
	Срок окончания реализации
	Финансирование, предусмотренное на год, тыс. руб.
	Объем выполненных работ, тыс. руб.
	Кассовое исполнение, тыс. руб.
	Уровень финансирования, %
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание
	Описание достигнутых результатов реализации мероприятий
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	Муниципальная программа "Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова"

	
	
	
	415 406,5
	195 115,7
	174 347,5
	42,0
	
	
	

	1.
	Подпрограмма Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Псков"
	 
	 
	 
	408 406,5
	194 920,5
	172 850,3
	42,3
	 
	 
	 

	1.1
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них, ликвидация аварийной ямочности дорожного покрытия дворовых территорий и проездов к дворовым территориям в границах МО "Город Псков"
	УГХ АГП
	01.01.2018
	31.12.2018
	221 596,9  
	132 508,4  
	134 426,6  
	60,7
	
	
	 

	1.1.1
	Содержание улично-дорожной сети (уборка посторонних предметов и мусора с элементов дороги, ямочный ремонт покрытия, ремонтная планировка и подсыпка обочин земляного полотна, устройство поперечных дренажных прорезей на обочинах для отвода воды и их ликвидация, скашивание травы и т.д.), по зимнему содержанию (очистка от снега проезжей части, земельного полотна, средств обустройства, ликвидация зимней скользкости)
	УГХ АГП
	01.01.2018
	31.12.2018
	139 857,2  
	119 773,6  
	75 207,7  
	53,8
	Содержание 297т.м. автомобильных дорог; 145148,8 м тротуаров;  11007 кв. м зеленых зон у автобусных остановок;   608713,3 м зеленых зон вдоль проезжей части дорог;  21845,5 кв. м автобусных остановок
	Работы выполняются  в соответствии с МК.
	

	1.1.2
	Содержание и текущий ремонт светофорных объектов (плановые объезды светофорных объектов, окраска светофорных объектов, замена вышедших из строя ламп, светофоров, мытье светофорных объектов, текущие, непредвиденные и аварийные ремонтные работы (после ДТП, порча оборудования и т.д.))
	 
	 
	 
	5 489,8  
	2 712,2  
	1 771,4  
	32,3
	Техническое обслуживание 66 светофорных объектов в целях обеспечения безопасности дорожного движения ( МК10); д.3- Содержание светофорных объектов в г.Пскове, проверка дневной видимости светофора - 198 объектов, замена электроламп в светофорах 68 шт .
	Работы выполняются  в соответствии с МК 10 от 05.02.2018 по 31.12.2019 г. ООО "Комсервис". Работы выполнены  в соответствии с д. 3 от 09.01.2018 по 31.01.2018 ООО "ТрансСигнал"
	 

	1.1.3
	Нанесение горизонтальной разметки (нанесение разметки в виде линий, стрелок, цифр, указателей, знаков, пиктограмм и иных обозначений)
	
	
	
	9 361,2
	4 254,1
	500,0
	5,3
	В целях обеспечения безопасности дорожного движения нанесение горизонтальной разметки на УДС краской 30824,5 м2, пластиком 28,1 км(5620 м2).
	Выполнена разнесение горизонтальной разметки  краской со светоотражающими элементами на дорожное покрытие - 16733 м2 (54%) , пластиком 15,6 км  (3120м2). МК 75 от 18.05.2017 ООО "Дорлайн" до 25.12.2019
	

	1.1.4
	Ремонт тротуаров
	 
	 
	 
	1 729,9  
	1 729,9  
	0,0  
	0,0
	Выполнить работы по ремонту тротуара по ул. Л. Толстого (от ул. Речной до автобусной остановки «Школа №17»), и по ул. Н. Васильева (от д.69 до д. 75) 
	Выполнены работы в соответствии с МК143 от 25.09.2017 ООО "Эталон-Псков" по 01.06.2018 - ремонт  тротуара по ул. Л. Толстого (от ул. Речной до автобусной остановки «Школа №17»), и по ул. Н. Васильева (от д.69 до д. 75) -протяженностью- 1,04  км, площадь - 1830 м2.
	 

	1.1.5
	Ликвидация аварийной ямочности дорожного покрытия дворовых территорий и проездов к ним в границах МО "Город Псков" 
	 
	 
	 
	8111,6  
	3939,0  
	0,0  
	0  
	  Выполнение работ по ликвидации аварийной ямочности покрытия дворовых территорий многоквартирных домов и проездов в городе Пскове, общей площадью 5833,2 м2 , МК 11 от 05.02.2018 по 01.06.2018 г.г. ООО "ПсковДорСпецСтрой"  . Оказание услуг по разработке материалов на получение решения о предоставлении водного объекта (Чертов ручей)  в пользование с целью сброса сточных вод с территории жилого комплекса из 3-х домов по адресу: ул.Алехина,26,28,30 в г. Пскове , МК 27
	Выполнение работ по ликвидации аварийной ямочности покрытия дворовых территорий многоквартирных домов и проездов в городе Пскове  общей площадью 2916,6 м2. Работы выполнены  в соответствии с МК МК 27.
	 

	1.1.6
	Паспортизация мостов
	 
	 
	 
	99,6  
	99,6  
	0,0  
	0,0
	Выполнение работ по диагностике моста имени 50-летия Октября через р. Великая в г. Пскове,   с целью выявления  соответствия сооружений установленным требованиям, с  составлением отчетной документации. (Паспортизация моста им. 50-летия Октября)
	Работы выполнены  в соответствии с МК 14 от 27.02.2018 по 20.08.2018 ООО "НИИ МИГС"
	 

	1.1.7
	Кредиторская задолженность за 2017 год 
	 
	 
	 
	56 947,5  
	0,0  
	56 947,5  
	100,0
	Кредиторская задолженность за 2017 год 
	Погашена кредиторская задолженность
	 

	1.2

	Ведение реестра искусственных дорожных сооружений
	УГХ АГП
	01.01.2018
	31.12.2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.1

	Формирование списка дорожных сооружений, оценка их состояния и определение плановой очередности их ремонта
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сформированный реестр дорожных сооружений
	Перечень дорог  Постановление АГП сформирован.
	 

	1.3
	Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них в границах МО "Город Псков" 
	УГХ АГП
	01.01.2018
	31.12.2018
	96 260,8  
	38 643,3  
	12 970,6  
	13,5
	 
	 
	 

	1.3.1.
	Капитальный ремонт, ремонт дорог общего пользования местного значения и разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт, ремонт дорог общего пользования местного значения
	
	
	
	84 590,2  
	38 643,3  
	1 300,0  
	1,5
	Капитальный ремонт, ремонт дорог общего пользования (пр-ть = 3.5 км ; S=48915.2м2 ): Ремонт ул. Герцена  (на участке от Л. Поземского до ул. Ипподромной)  в городе Пскове; 
Ремонт ул. Кузнецкой (на участке от вечного огня до площади Победы, от площади Победы до ПК 13+000) в городе Пскове ;
Ремонт ул. Кузнецкой (на участке от Октябрьского проспекта до ул. Ипподромной) в городе Пскове ;
Ремонт ул. Алмазной от ул. Чудской в сторону ул. Л. Поземского в городе Пскове.
Ремонт ул. Красных партизан (от ул. К. Маркса до ул. Воровского) в городе Пскове;
 Ремонт ул. К. Маркса  (от ул.Некрасова до ул. Пушкина) в г. Пскове;
Выполнение работ по  капитальному ремонту тротуаров на ул. Я. Райниса  в городе Пскове;
Ремонт ул. Алехина.
	Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия (пр-ть = 2.2 км ; S=28533м2 ), по:  ул.Ремонт ул. Герцена  (на участке от Л. Поземского до ул. Ипподромной)  в городе Пскове ( пр-ть = 1,14км ; S=15100м2 ); Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Алмазной от ул. Чудской в сторону ул. Л. Поземского в городе Пскове ( пр-ть =0,163км; S=3183м2); Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Красных партизан (от ул. К. Маркса до ул. Воровского) в городе Пскове (пр-ть =0,31км; S=3650м2), Ремонт ул. Кузнецкой (на участке от Октябрьского проспекта до ул. Ипподромной) в городе Пскове ,пр-ть =0,6км; S=6600м2
	

	1.3.2
	Кредиторская задолженность
	
	
	
	11 670,6  
	0,0  
	11 670,6  
	100,0
	Погашение кредиторской задолженности  
	Кредиторская задолженность  погашена
	

	1.4
	Строительство и реконструкция дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них в границах МО "Город Псков" 
	УГХ АГП
	01.01.2018
	31.12.2018
	43 925,8  
	4 316,0  
	11 162,0  
	25,4
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1
	Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию дорог общего пользования
	
	
	
	5 420,4  
	4 316,0  
	3 366,2  
	62,1
	Разработка ПСД на объект ул. Я. Фабрициуса с примыканием ул. Гражданской к ул. Советской; Разработка проектной документации на объект «Реконструкция перекрестка в одном уровне ул. Кузнецкой с ул. Карла Маркса и примыкание ул. Плехановский посад к ул.  Кузнецкой в г. Пскове» ; Разработка проектной документации на объектул. Инженерная и ул. Индустриальная
	Работы выполнены  в соответствии с МК 
	 Проводится государственная экспертиза

	1.4.2
	Кредиторская задолженность
	
	
	
	1 664,2  
	0,0  
	1 664,2  
	100,0
	Погашение кредиторской задолженности
	Погашена кредиторская задолженность
	

	1.4.3
	Строительство дорог общего пользования
	
	
	
	29 659,1  
	0,0  
	0,0  
	0,0
	Строительство улично-дорожной сети вокруг жилого квартала «Северный» в створе ул. Инженерной и ул. Юности в г. Пскове
	
	

	1.4.4
	Кредиторская задолженность
	
	
	
	7 182,0  
	0,0  
	6 131,6  
	85,4
	Погашение кредиторской задолженности
	Кредиторская задолженность не оплачена  на сумму 1050, 4  тыс.руб,  по строительству улично-дорожной сети вокруг жилого квартала «Северный» в створе ул. Инженерной и ул. Юности в г. Пскове
	

	1.5
	Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий и проездов к ним в границах МО "Город Псков"

	УГХ АГП
	01.01.2018
	31.12.2018
	46 623,0  
	19 452,8  
	14 291,2  
	30,7
	
	
	

	
	Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий и проездов к ним в границах МО "Город Псков"
	 
	 
	 
	31 331,9  
	19 452,8  
	0,0  
	0,0
	Выполнить ремонт дворовых территорий и проездов к ним -по МК 113 от 18.08.2017 до 29.06.2018 ООО "Дорожник-2010" - 22двора и 2-ва проезда. По МК 111 от 12.08.2017 по 01.06.2018 ООО Петростройинвест  выполнить 16-ть дворов и 1-н проезд
	  В 2018 году выполнен ремонт  по МК 113 от 18.08.2017 до 29.06.2018 ООО "Дорожник-2010" – 21двор и 2-ва проезда. По МК 111 от 12.08.2017 по 01.06.2018 ООО Петростройинвест  выполнено 9-ть дворов
	

	
	Кредиторская задолженность
	 
	 
	 
	15 291,1  
	0,0  
	14 291,2  
	93,5
	 Погашение кредиторской задолженности. 
	 За 2017 , по МК 111 от 12.08.2017 по 01.06.2018 ООО Петростройинвест_ кредиторская задолжность погашена не полномтью (остаток 1000,0 тыс.руб.)
	 

	2
	Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного
движения в муниципальном образовании "Город Псков"
	УГХ АГП
	01.01.2018
	31.12.2018
	7 000,0  
	195,2  
	1 497,2  
	21,4
	 
	 
	 

	2.1
	Реализация мер, направленных на повышение безопасности дорожного движения

	УГХ АГП
	01.01.2018
	31.12.2018
	4 000,0  
	100,0  
	1 397,8  
	34,9
	 
	 
	 

	2.1.1
	Выполнение работ по установке дорожных знаков
	 
	 
	 
	2 502,2  
	0,0  
	0,0  
	0,0
	 
	 
	 

	2.2.2
	Установка направляющих пешеходных ограждений, в т.ч. в зоне пешеходных переходов
	 
	 
	 
	100,0  
	100,0  
	0,0  
	0,0
	Установка щитов вертикальной разметки на опорах наружного освещения по ул. Советской Армии в г.Пскове-59 шт.(в т.ч хомуты стальные 118 шт, поковки из квадратных заготовок -1,8т )
	Установлены  щиты вертикальной разметки на опорах наружного освещения 
	 

	
	Кредиторская задолженность за 2017 год 
	 
	 
	 
	1 397,8  
	0,0  
	1 397,8  
	100,0
	Погашение кредиторской задолженности
	Погашена кредиторская задолженность
	 

	2.2
	Строительство и техническое перевооружение светофорных объектов 
	УГХ АГП
	01.01.2018
	31.12.2018
	3 000,0  
	95,2  
	99,4  
	3,3
	 
	 
	 

	2.2.1
	Техническое перевооружение, реконструкция светофорных объектов
	 
	 
	 
	2 900,6  
	95,2  
	0,0  
	0,0
	Восстановление светофорного объекта на пересечении Рижского проспекта с улицей Западной в г.Пскове
	
	 

	2.2.2
	Кредиторская задолженность
	
	
	
	99,4  
	 
	99,4  
	100,0
	Погашение кредиторской задолженности
	Погашена кредиторская задолженность
	

	2.3
	Обеспечение регулярного проведения заседаний городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения и контроль за выполнением решений комиссии 
	УГХ АГП
	01.01.2018
	31.12.2018
	 
	 
	 
	 
	 
	  
	 

	2.31
	Проведение заседаний городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Провести 4 заседаний городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения (раз в квартал)
	Проведено 2 заседания городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 
	 

	2.4
	Участие в организационно -профилактических мероприятиях без-опасности движения  "Пешеход", "Автобус", "Внимание - дети", "Голо-лед", "Трактор", "Автомобиль"
	УГХ АГП
	01.01.2018
	31.12.2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4.1
	Контроль за выполнением решений комиссии
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Проведение  месячников безопасности дорожного движения с освещением в средствах массовой информации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Провести  5 месячника 
	Проведены  3 месячника «Внимание-дети» в январе и апреле 2018 г. и месячник «Автобус» в мае 2018 г. 
	 

	
	ВСЕГО:
	 
	 
	 
	415 406,5  
	195 115,7  
	174 347,5  
	42,0  
	 
	 
	 





Информация
о расходах на реализацию муниципальных программ:

"Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова"
«Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова»
"Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования "Город Псков" коммунальными услугами"

по состоянию на 01 июля 2018 года


	Наименование муниципальной программы
	Источники финансового обеспечения
	Финансирование, тыс. руб. 

	
	
	Предусмотрено на год
	Расходы за отчетный период

	
	
	
	фактическое финансирование (кассовое исполнение)
	Уровень финансирования, %

	Муниципальная программа 2_ «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова»
 
 
 
 
	всего, в том числе:
	415406,5
	174347,5
	42,0

	
	федеральный бюджет 
	 
	 
	 

	
	областной бюджет
	336847,0
	157110,9
	46,6

	
	бюджет города Пскова
	78559,5
	17236,6
	21,9

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х

	Подпрограмма 1_
	всего, в том числе:
	408406,5
	172850,3
	42,3

	Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Псков"
	федеральный бюджет 
	 
	 
	 

	 
	областной бюджет
	335847,0
	157110,9
	46,8

	 
	бюджет города Пскова
	72559,5
	15739,4
	21,7

	 
	внебюджетные источники
	х
	х
	х

	Подпрограмма 2
	всего, в том числе:
	7000,0
	1497,2
	21,4

	Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Город Псков"
	федеральный бюджет 
	 
	 
	 

	
	областной бюджет
	1000,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет города Пскова
	6000,0
	1497,2
	25,0

	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х




Предложения[footnoteRef:4] по результатам мониторинга, согласованные с курирующим заместителем Главы Администрации города Пскова [4:  Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программой, о сокращении (увеличении) финансирования, о перераспределении между соисполнителями и участниками муниципальной программы бюджетных ассигнований на ее реализацию на очередной финансовый год и плановый период или о досрочном прекращении реализации подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года.] 

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы
	Предложения ответственных исполнителей по результатам мониторинга

	1. 
	Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова

	отсутствуют
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Исполнитель: Иванова Света,  т. 29-15-18


1


 


 


Муниципальная программа «Развитие и содержание улично


-


дорожной 


сети города Пскова»


 


 


Утверждена: 


Постановление Администрации г.


 


Пскова 


от 17 декабря 2015 г. 


N 2705


.


 


 


Сроки реализации программы:


 


2016 


–


 


2021 гг.


 


 


Ответственный исполнитель программы:


 


Управление городского хозяйства 


Администрации города Пскова


.


 


 


Цель программы:


 


Совершенствование транспортной инфраструктуры города Пскова, повыше-


ние защищенности граждан на дорогах и снижение уровня травматизма и 


ДТП


.


 


 


З


адачи программы:


 


1. Улучшение эксплу


атационного состояния дорог общего пользования и 


ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 


территориям многоквартирных домов в границах МО "Город Псков".


 


2. 


Снижение смертности от ДТП и улучшение дорожной обстановки в райо-


нах, прилегающих к муниципальным образовательным учреждениям.




1     Муниципальная программа «Развитие и содержание улично - дорожной  сети города Пскова»     Утверждена:  Постановление Администрации г.   Пскова  от 17 декабря 2015 г.  N 2705 .     Сроки реализации программы:   2016  –   2021 гг.     Ответственный исполнитель программы:   Управление городского хозяйства  Администрации города Пскова .     Цель программы:   Совершенствование транспортной инфраструктуры города Пскова, повыше- ние защищенности граждан на дорогах и снижение уровня травматизма и  ДТП .     З адачи программы:   1. Улучшение эксплу атационного состояния дорог общего пользования и  ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым  территориям многоквартирных домов в границах МО "Город Псков".   2.  Снижение смертности от ДТП и улучшение дорожной обстановки в райо- нах, прилегающих к муниципальным образовательным учреждениям.

