Муниципальная программа «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова»

[bookmark: _GoBack]Утверждена: Постановление Администрации г.Пскова от 31 октября 2014 г. N 2790.

Сроки реализации программы: 2015 – 2018 гг.

Ответственный исполнитель программы: Управление городского хозяйства Администрации города Пскова.

Цель программы:
Совершенствование транспортной инфраструктуры города Пскова и обеспечение безопасности дорожного движения.

Задачи программы:
1. Улучшение эксплуатационного состояния дорог общего пользования и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах МО "Город Псков".
2. Повышение безопасности граждан на дорогах, сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2017 году на 15 процентов по сравнению с 2014 годом.


1. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы
Муниципальная программа " Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова "
по состоянию на 1 июля 2015 года
	Наименование показателя достижения цели 
	Ед.
измер.
	Значение показателя
	Пояснения по возможному недостижению значения показателя на конец года

	
	
	Год, предшествующий отчетному
	план на текущий год
	фактическое значение
	Уровень достижения планового значения показателя
	

	Муниципальная программа "Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова"

	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта со сниженным социальным и транспортным риском
	Километр
	46,1
	58,4
	48,0
	15,45
	

	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения)
	Процент
	80,0
	76,0
	79,0
	25,0
	

	Подпрограмма 1. Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Псков"

	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения)
	Процент
	20,0
	24,0
	21,0
	25,0
	

	Доля протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с оценкой технического состояния "хорошо" и "удовлетворительно" (в общей протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения)
	Процент
	24,0
	35,0
	25,0
	9,1
	

	Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов
	Процент
	3,9
	14,0
	3,9
	0,0
	

	Доля отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
	Процент
	0,9
	5,4
	0,9
	0,0
	

	Прирост площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта (с нарастающим итогом к базовому году)
	Квадратный метр
	414900,0
	460100,0
	417479,0
	5,7
	

	Подпрограмма 2. Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Город Псков"

	Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях
	Человек
	14,0
	13,3
	5,0
	100,
	

	Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях
	Человек
	0,0
	0,0
	0,0
	100
	

	Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения)
	Человек
	7,0
	6,65
	1,03
	100
	

	Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч транспортных средств)
	Человек
	1,44
	1,36
	0,38
	100
	





2. Сведения о выполнении мероприятий
Муниципальная программа "Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова" на 2015 год
 по состоянию на 01 июля 2015 года
	№ п/п
	Наименование
	Срок начала реализации
	Срок окончания реализации
	Финансирование, предусмотренное на год, 
тыс. руб.
	Объем выполненных работ, тыс. руб.
	Кассовое исполнение, 
тыс. руб.
	Уровень финансирования,
 %
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
	Описание достигнутых результатов реализации мероприятий
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	1.
	Подпрограмма Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков»

	1.1
	Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них в границах МО "Город Псков"

	1.1.1
	Выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети
	01.01.2015
	31.12.2015
	153189,0
	94629,5
	78244,4
	51,1
	Содержание 219225 м автомобильных дорог; 152973,3 м тротуаров;  15000 кв. м зеленых зон у автобусных остановок;   356476 м зеленых зон вдоль проезжей части дорог;  17930 кв. м автобусных остановок.
	Содержание 219225 м автомобильных дорог; 152973,3 м тротуаров;  15000 кв. м зеленых зон у автобусных остановок;   356476 м зеленых зон вдоль проезжей части дорог;  17930 кв. м автобусных остановок.
	

	1.1.2
	Текущее содержание искусственных дорожных сооружений (мостов, путепроводов, дамбы)
	01.01.2015
	31.12.2015
	10 757,9
	3069,9
	813,3
	 7,56
	Содержание 25509,61 кв.м. искусственных дорожных сооружений.
	Содержание 25509,61 кв.м. искусственных дорожных сооружений.
	

	1.1.3
	Текущее содержание систем водоотведения
	01.01.2015
	31.12.2015
	8 597,5
	3240,5
	2351,4
	27,35
	Прочистка ливневой канализации-13 км, прочистка открытых водостоков -2,1 км, ремонт колодцев-165шт; откачка воды -25000м3
	Прочистка ливневой канализации-13 км, прочистка открытых водостоков -2,1 км, ремонт колодцев-165шт; откачка воды -25000м3
	

	1.1.4
	Выполнение комплекса работ по содержанию технических средств организации дорожного движения (светофорных объектов)
	01.01.2015
	31.12.2015
	5 049,0
	1848,0
	388,1
	7,69
	Техническое обслуживание 60 светофорных объектов в целях обеспечения безопасности дорожного движения
	Техническое обслуживание 60 светофорных объектов в целях обеспечения безопасности дорожного движения
	

	1.1.5
	Нанесение горизонтальной разметки
	01.01.2015
	31.12.2015
	9 898,5
	3898,5
	328,9
	3,32
	В целях обеспечения безопасности дорожного движения нанесение горизонтальной разметки на УДС краской 13 300 м2, пластиком 5611 м2
	В целях обеспечения безопасности дорожного движения нанесение горизонтальной разметки на УДС краской 13 300 м2, пластиком 5611 м2
	

	1.1.6
	Паспортизация мостов
	01.01.2015
	31.12.2015
	0
	0
	0
	
	Паспорта на 19 мостов
	
	

	1.1.7
	Обустройство автобусных остановок с установкой остановочных павильонов
	01.01.2015
	31.12.2015
	200,0
	200,0
	200,0
	100,0
	Обустройство двух автобусных остановок
	Обустройство двух автобусных остановок
	

	1.1.8
	Кредиторская задолженность
	01.01.2015
	31.12.2015
	8023,0
	8023,0
	8023,0
	100,0
	
	Оплата кредиторской задолженности
	

	1.1.9
	Восстановление асфальтобетонного покрытия дорожными железобетонными плитами
	01.01.2015
	31.12.2015
	35,9
	35,8
	35,8
	99,7
	Восстановление асфальтобетонного покрытия по адресу Л.Поземского д.87
	Восстановление асфальтобетонного покрытия по адресу Л.Поземского д.87
	

	1.2
	Ведение реестра искусственных дорожных сооружений

	1.2.1
	Формирование списка дорожных сооружений, оценка их состояния и определение плановой очередности их ремонта
	01.01.2015
	31.12.2015
	0
	0
	0
	
	Сформированный реестр дорожных сооружений
	
	

	1.3
	Капитальный ремонт и реконструкция дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них в границах МО "Город Псков"

	1.3.1
	Капитальный ремонт дорог и разработка проектно-сметной документации
	01.01.2015
	31.12.2015
	33657,1
	12625,0
	3467,5
	10,3
	Наличие разработанной проектно-сметной документации и подписанного акта выполненных работ по ремонту и капитальному ремонту улиц города Пскова
	Корректировка ПСД на мост 50-летия Октября, Разработка ПСД и раб.документации на капремонт ул. Л.Толстого на участке от ул.Вокзальной до ул. Н.Васильева, Разработка ПСД на капремонт Зонального шоссе
	

	1.3.2
	Кредиторская задолженность
	01.01.2015
	31.12.2015
	26655,3
	26655,3
	26655,3
	100,0
	
	
	

	1.3.3
	Реконструкция, строительство дорог  и разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и строительство дорог
	01.01.2015
	31.12.2015
	499161,9
	2376,3
	3445,1
	0,69
	Строительство участка дороги ул. Коммунальной, ПСД на строительство участков дорог по ул. Юности, ул. Инженерной, ПСД на реконструкцию Зонального шоссе, Экспертиза ПСД. 
Работы по строительству ул. Инженерной, ул. Юности, реконструкции Зонального шоссе, Обеспечение инженерной инфраструктурой жилого района "Борисовичи" Псковского района Псковской области для комплексного освоения в целях жилищного строительства. Первый этап строительства» - 2 пусковой комплекс
	Разработка ПСД на строительство участков ул. Инженерной и ул. Юности, Строительство участка ул. Коммунальной, Государственная экспертиза проектной и сметной документации по объекту: "Строительство улично-дорожной сети вокруг жилого квартала "Северный" в створе ул. Инженерной и ул. Юности в г. Пскове", Государственная экспертиза проектной и сметной документации по объекту "Реконструкция Зонального шоссе на участке от ул. Н.Васильева до въезда на территорию Академии ФСИН России в г. Пскове"
	

	1.4
	Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий и проездов к ним в границах МО "Город Псков"

	1.4.1
	Капитальный ремонт  дворовых территорий и разработка проектно-сметной документации
	01.01.2015
	31.12.2015
	50 851,7
	500,2
	0
	0,0
	Наличие разработанной проектно-сметной документации и подписанного акта выполненных работ по капитальному ремонту 20 дворовых территорий
	Разработана ПСД на ремонт дв.т.
	

	1.4.2
	Кредиторская задолженность
	01.01.2015
	31.12.2015
	17354,4
	17354,4
	17354,4
	100,0
	
	
	

	2.
	Подпрограмма Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Псков»

	2.1
	Реализация мер, направленных на повышение безопасности дорожного движения

	2.1.1
	Установка направляющих пешеходных ограждений, в т.ч. в зоне пешеходных переходов
	01.01.2015
	31.12.2015
	7719,4
	3209,8
	1483,8
	19,22
	Наличие подписанного акта выполненных работ по установке 1500 метров направляющих пешеходных ограждений
	Установлено 748 метров пешеходных ограждений по ул. Советской
	

	2.1.2
	Оборудование пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, дорожной разметкой и др.
	01.01.2015
	31.12.2015
	199,8
	199,8
	199,8
	100
	Наличие подписанного акта выполненных работ по оборудованию 2 пешеходных переходов
	Произведена реконструкция пешеходного перехода на площади Ленина
	

	2.2
	Строительство и техническое перевооружение светофорных объектов

	2.2.1
	Техническое перевооружение, реконструкция светофорных объектов
	01.01.2015
	31.12.2015
	1 410,0
	1410,0
	1410,0
	100,0
	Электрооборудование для 15 светофоров
	Электрооборудование для 15 светофоров
	

	2.2.2
	Кредиторская задолженность
	01.01.2015
	31.12.2015
	823,2
	823,2
	823,2
	100
	
	
	

	2.2.3
	Строительство светофорных объектов
	01.01.2015
	31.12.2015
	387,7
	387,7
	0,0

	0,0
	Устройство светофора на перекрестке ул. Кузбасской дивизии - ул. Владимирская
	Устройство светофора на перекрестке ул. Кузбасской дивизии - ул. Владимирская
	

	2.3
	Обеспечение регулярного проведения заседаний городской комиссии по обеспечению безопасности дородного движения и контроль за выполнением решений комиссии

	2.3.1
	Проведение заседаний городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
	01.01.2015
	31.12.2015
	0,0
	
	
	
	Проведение 7 заседаний
	Произведено 3 заседания
	

	2.3.2
	Контроль за выполнением решений комиссии
	01.01.2015
	31.12.2015
	0,0
	
	
	
	Реализация мероприятий по улучшению безопасности дорожного движения
	Осуществляется постоянно
	

	2.4
	Проведение регулярных месячников безопасности движения с освещением в средствах массовой информации "Пешеход", "Автобус", "Внимание - дети", "Гололед", "Трактор", "Автомобиль"

	2.4.1
	Проведение  месячников безопасности дорожного движения с освещением в средствах массовой информации
	01.01.2015
	31.12.2015
	0,0
	
	
	
	Проведение 3 месячников
	Проведены 2 месячника 
	

	Итого:
	833971,2
	180486,7
	145223,8
	17,41
	
	
	



